

APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS DE “**REPOSICIÓN VEREDAS CALLES LASTRA-SALAS**”, SUSCRITO ENTRE “**CONSTRUCTORA CREA S.A.**”, Y LA **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.**

**DECRETO EXENTO N° 1160**  
**RECOLETA. 21 ABR. 2016**

**VISTOS:**

- 1.- Por decreto exento N° 2339 de fecha 20 de agosto de 2015, se aprobaron las bases administrativas y especificaciones técnicas, y se llamó a la propuesta pública denominada “**OBRAS DE REPOSICIÓN VEREDAS CALLES LASTRA-SALAS**”, publicándose la propuesta a través del Portal de Mercado Público bajo la Adquisición ID: 2373-45-LP15. Por decreto exento N° 3079 de fecha 16 de octubre de 2015, se adjudicó la propuesta pública a “**La Adjudicataria**”. El decreto exento N° 3303 de fecha 11 de noviembre de 2015, que aprobó el contrato de fecha 23 de octubre de 2015.
- 2.- El memorándum N° 40/84 de fecha 26 de febrero de 2016, por el cual la DOM, solicita a la DAJ, la confección de la presente modificación.
- 3.- La modificación de contrato de obras, suscrito entre las partes, con fecha 29 de febrero de 2016.

**TENIENDO PRESENTE:** Las atribuciones y facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

- 1.- **APRUÉBESE** la modificación de contrato celebrada con fecha 29 de febrero de 2016.
- 2.- **AUMÉNTESE** el plazo en 30 días corridos, quedando como nueva fecha de término el día 22 de marzo de 2016.
- 3.- **MANTÉNGASE** vigente en todo aquello que no haya sido modificado por el presente instrumento, las condiciones establecidas en el contrato primitivo.
- 4.- **ADECUESE** La(s) garantía(s) a través de instrumentos financieros de la misma naturaleza, en su monto y plazo, a fin de cumplir con la presente modificación, si correspondiere.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE y TRANSCRÍBASE, hecho, ARCHÍVESE.**



**HORACIO NOVOA MEDINA**  
SECRETARIO MUNICIPAL



**OSCAR DANIEL JADUE JADUE**  
ALCALDE

ODJJ/HNM/JPCS/IJVB.



10 45582

**MODIFICACIÓN CONTRATO DE OBRAS "REPOSICIÓN VEREDAS CALLES  
LASTRA-SALAS", MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.**

**"CONSTRUCTORA CREA S.A."**

**E**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.**

En Recoleta, a 29 de febrero de 2016, entre la empresa "**CONSTRUCTORA CREA S.A.**", R.U.T. 76.065.557-0, representada legalmente por doña **ALEJANDRA CAUCHANER**, cédula de identidad N° [REDACTED] cuya representación consta en el certificado de vigencia, emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, de fecha 24 de agosto de 2015. Ambos domiciliados en Román Díaz N° 26, oficina 72, comuna de Providencia, Santiago, e-mail: [REDACTED] en adelante: "**La Adjudicataria**", y la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**, R.U.T. N° [REDACTED] representada por su Alcalde, don **OSCAR DANIEL JADUE JADUE**, [REDACTED] [REDACTED] ambos domiciliadas en Avenida Recoleta N° 2774, comuna de Recoleta, cuya representación consta en la Sentencia de Calificación y Proclamación del 1° Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 30 de noviembre de 2012, y en el Decreto Exento N° 4850 de fecha 06 de Diciembre de 2012, en adelante: "**La Municipalidad**", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** ADJUDICACIÓN.- Por decreto exento N° 2339 de fecha 20 de agosto de 2015, se aprobaron las bases administrativas y especificaciones técnicas, y se llamó a la propuesta pública denominada "**OBRAS DE REPOSICIÓN VEREDAS CALLES LASTRA-SALAS**", publicándose la propuesta a través del Portal de Mercado Público bajo la Adquisición ID: 2373-45-LP15. Por decreto exento N° 3079 de fecha 16 de octubre de 2015, se adjudicó la propuesta pública a "**La Adjudicataria**". El decreto exento N° 3303 de fecha 11 de noviembre de 2015, que aprobó el contrato de fecha 23 de octubre de 2015. El memorándum N° 40/84 de fecha 26 de febrero de 2016, por el cual la DOM, solicita a la DAJ, la confección de la presente modificación.

**SEGUNDO:** OBJETO.- De la presente modificación del contrato, se refiere a un aumento de plazo de 30 días corridos, quedando como nueva fecha de término el día 22 de marzo de 2016.

**TERCERO:** CONTRATO PRIMIGENIO.- Manténgase vigente en todo aquello que no haya sido modificado por el presente instrumento, las condiciones establecidas en el contrato primitivo.

1045582




**CUARTO:** ADECUARSE.- La(s) garantía(s) a través de instrumentos financieros de la misma naturaleza, en su monto y plazo, a fin de cumplir con la presente modificación, si correspondiere.

**QUINTO:** DECRETO DE PROMULGACIÓN.- Para la validez de la presente modificación, éste deberá ser firmado y sancionado por el correspondiente Decreto Alcaldicio.

**SEXTO:** COPIAS.- Este instrumento se suscribe en seis ejemplares de idéntica data y tenor, quedando cinco en poder de **"La Municipalidad"** y uno en poder de **"La Adjudicataria"**. ID 1043534



**ALEJANDRA CAUCHANER**  
CONSTRUCTORA CREA S.A.



**OSCAR DANIEL JADUE JADUE**  
ALCALDE  
I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

