

**APRUEBA AMPLIACION DE CONTRATO  
APROBADO POR DECRETO EXENTO N°  
1352/16 OBRA DENOMINADA  
CONSERVACION ESCUELA F-122 ESCUELA  
MARTA COLVIN.**

**N° 1927**

**DECRETO EXENTO N° \_\_\_\_\_/2016**

**RECOLETA, 08 JUL. 2016**

**VISTOS:**

- 1°.- El Decreto exento N° 1352, de fecha 09 de Mayo 2016, que aprueba contratación directa por causal de urgencia con el proveedor Ingeniería y Construcción Rodrigo Mateo Vergara EIRL, para la obra "Conservación Escuela F-122 Escuela Marta Colvin"
- 2°.- El Decreto exento N° 1442, de fecha 17 de Mayo 2016, que aprueba nombramiento de Inspector Técnico de Obras (ITO) a Don Matías Burgos Degadillo y Don Jorge Hernán Ardiel Zenteno, para la obra "Conservación Escuela F-122 Escuela Marta Colvin".
- 3°.- Ordinario N° 40/337 de fecha 01 Julio 2016, de Don Jorge Naranjo Carmona, Director de Obras Municipales (s), dirigido a Don Adrian Medina G. Jefe del Depto. de Educación, en el que solicita la aprobación para aumento del contrato en plazo, para con el proveedor Ingeniería y Construcción Rodrigo Mateo Vergara EIRL., para la obra "Conservación Escuela F-122 Escuela Marta Colvin"
- 4°.- Carta de fecha 22 de Junio 2016, de Empresa Ingeniería y Construcción Rodrigo Mateo Vergara EIRL, dirigida al Director de Obras Municipal Sr. Alfredo Parra S.; en el que se solicita aumento de plazo en 25 días.
- 5°.- La siguiente ampliación de contrato se fundamenta en el artículo 43 de las Bases Administrativas Generales para la Contratación de Obras Civiles, aprobadas según Decreto Exento N° 762/2015.

**TENIENDO PRESENTE:**

Lo establecido en la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, con esta fecha dicto el siguiente decreto:

**DECRETO:**

- 1°.- **AMPLIASE EL CONTRATO**, suscrito con la Empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGO MATEO VERGARA EIRL, Rut N° 76.149.667-0, domiciliado en SAN ISIDRO N° 951 TORRE N DEPTO. 552, comuna de SANTIAGO SUR, ciudad de SANTIAGO, para que ejecute las obras de "CONSERVACION ESCUELA F-122 ESCUELA MARTA COLVIN".
- 2°.- **AUMENTASE EL PLAZO DEL CONTRATO**, en 25 días corridos, desde el día 30 Junio 2016 al día 24 Julio 2016.
- 3°.- **EL COSTO TOTAL DEL CONTRATO**, se mantiene en \$ 83.614.458.- (Ochenta y tres millones, seiscientos catorce mil, cuatrocientos cincuenta y ocho pesos) IVA incluido.
- 4°.- **NOTIFIQUESE**, el presente decreto al proveedor, a través del Sistema de Compras Públicas.

**ANÓTESE; COMUNÍQUESE; TRANSCRÍBASE y hecho ARCHÍVESE.**



**HORACIO NOVOA MEDINA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**OSCAR DANIEL JADUE JADUE**  
**ALCALDE**  
**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**

**AMG/RLM/MML/dan**



1093421