

**APRUEBA MODIFICACIÓN AUMENTO DE PLAZO CONTRATO "OBRAS DE MEJORAMIENTO PLAZA LINCOLN UV N° 27" (2ª LICITACIÓN) SUSCRITO ENTRE "LDS INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES LTDA.", Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.**

N° 2972

**DECRETO EXENTO** \_\_\_\_\_/2016

**RECOLETA,**

03 OCT. 2016

**VISTOS:**

1.- El Decreto Exento N° 532 de fecha 19 de febrero del 2016, que aprueba bases de licitación pública para el proyecto "**OBRAS DE MEJORAMIENTO PLAZA LINCOLN, UV 27**" ( 2° Licitación), publicándose la propuesta a través del Portal del Mercado Público bajo la Adquisición **ID: 2373-11-LE16**.

2.- El Decreto Exento N° 1381 de fecha 11 de mayo de 2016, que adjudicó la presente licitación a "**LA ADJUDICATARIA**".

3.- El Decreto Exento N° 1674 de fecha 10 de junio de 2016, que promulgó el contrato suscrito por las partes con fecha 19 de mayo de 2016, cuyo plazo de duración expira el 06 de agosto de 2016.

4.- El Ordinario N° 40/400 de fecha 01 de agosto de 2016, por el cual la DOM, solicita a la DAJ, la confección de la presente modificación.

5.- La modificación del contrato, suscrita por las partes, de fecha 30 de septiembre de 2016.

6.- La boleta de garantía bancaria N°93 de fecha 23 de septiembre de 2016, tomada por LDS Ingeniería & Construcciones Limitada Rut N° 72.259.673-3 en el Banco Santander Chile, emitida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, Rut N° 69.254.800-0, por la suma de \$ 2.353.977, 00, (dos millones trescientos cincuenta y tres mil novecientos setenta y siete pesos, coma cero) que actualiza la caución de acuerdo a lo pactado en el contrato primitivo, por todo el tiempo de aumento del plazo de duración, aumentado en 90 días corridos, con vencimiento el 04 de abril del año 2017.

**TENIENDO PRESENTE:** Las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

1.- **APRUÉBESE** la modificación del contrato denominado "**OBRAS DE HABILITACIÓN MEJORAMIENTO PLAZA LINCOLN, UV 27**" (2° LICITACIÓN) **ID N° 2373-11-LE16**, suscrita entre la Ilustre Municipalidad de Recoleta y LDS INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES LTDA.", con fecha 30 de septiembre de 2016.

2.- **AUMENTESE** el plazo en 60 días corridos, quedando como fecha de término del contrato el día 5 (cinco) de octubre de 2016.

5.- **MANTÉNGASE** vigente en todo aquello que no haya sido modificado por el presente instrumento, las condiciones establecidas en el contrato primitivo.

7.- **ADECÚESE**, la (s) garantía (s) a través de instrumento financiero de la misma naturaleza, con su monto y plazo, a fin de cumplir con la presente modificación, si correspondiere.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE, hecho, ARCHÍVESE.**



*[Handwritten signature]*  
**PATRICIO AGUILAR QUEZADA**  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*[Handwritten signature]*  
**HORACIO NOVOA MEDINA**  
ALCALDE (S)

JJG/ypr

**MODIFICACIÓN CONTRATO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO PLAZA  
LINCOLN UV N° 27, MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.**

**“LDS INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES LTDA.”**

**E**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.**

En Recoleta, a 30 de septiembre de 2016, entre la empresa **“LDS INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES LTDA.”**, R.U.T. N° 76.259.673-3, representada legalmente por don **LEONEL DUHALDE SOTO**, cédula nacional de identidad N° [REDACTED], según consta en inscripción a Fojas N° 60 N° 62 del Registro de Comercio del año 2013, del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, y para estos efectos, representada por doña **KARINA ANDREA DUHALDE AVENDAÑO**, cédula nacional de identidad N° [REDACTED], según consta en escritura pública de delegación de facultades, de fecha 12 de septiembre de 2016, otorgada ante el Notario Público Titular de Puente Alto, don Eugenio Camus Mesa, Repertorio N°3136 del año 2016, todos domiciliados en Miguel Covarrubias N° 2855, comuna de Puente Alto, en adelante **“LA ADJUDICATARIA”**, y la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**, R.u.t. N° 69.254.800-0, representada por su Alcalde Subrogante, don **HORACIO NOVOA MEDINA**, [REDACTED] Nacional de Identidad N° [REDACTED] ambos domiciliados en Avenida Recoleta N° 2774, comuna de Recoleta, cuya representación consta en Decreto Exento N° 2721 de fecha 20 de septiembre de 2016, en adelante **“LA MUNICIPALIDAD”**, se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO: ADJUDICACIÓN.-** Por decreto exento N° 532 de fecha 19 de febrero de 2016, se aprobaron las bases de licitación pública, para: **“OBRAS DE MEJORAMIENTO PLAZA LINCOLN, UV 27” (2ª licitación)**, publicándose la propuesta a través del Portal de Mercado Público bajo la orden de compra ID: 2373-11-LE16. El decreto exento N° 1381 de fecha 11 de mayo de 2016, que adjudicó la presente licitación a **“LA ADJUDICATARIA”**. El decreto exento N° 1674 de fecha 10 de junio de 2016, que promulgó el contrato suscrito con fecha 19 de mayo de 2016, cuyo plazo de duración expira el 06 de agosto de 2016. El memorándum N° 40/400 de fecha 01 de agosto de 2016, por el cual la DOM, solicita a la DAJ, la confección de la presente modificación.

**SEGUNDO: OBJETO.-** De la presente modificación, consiste en aumentar el plazo de duración del contrato en 60 días corridos, a contar del 7 (siete) de agosto de 2016 hasta el día 5 (cinco) de octubre de 2016, inclusive, quedando como nueva fecha de término del contrato el cinco de octubre de 2016.

**TERCERO: CONTRATO PRIMIGENIO.-** Manténgase vigente en todo aquello que no haya sido modificado por el presente instrumento, las condiciones establecidas en el contrato primitivo.



1120353


1

**CUARTO:** En el presente acto, el contratista hace entrega de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato actualizada.


**QUINTO:** La personería de doña KARINA ANDREA DUHALDE AVENDAÑO, cédula nacional de identidad N°14.187.081-5, para actuar en representación de la Adjudicataria, consta de escritura pública de delegación de facultades, de fecha 12 de septiembre de 2016, otorgada ante el Notario Público Titular de Puente Alto, don Eugenio Camus Mesa, y anotada en su Repertorio con el número N°3136 del año 2016, cuya copia autorizada se tiene a la vista.

**SEXTO:** DECRETO DE PROMULGACIÓN.- Para la validez de la presente modificación, éste deberá ser firmado y sancionado por el correspondiente Decreto Alcaldicio.

**SEPTIMO:** COPIAS.- Este instrumento se suscribe en seis ejemplares de idéntica data y tenor, quedando cinco en poder de "La Municipalidad" y uno en poder de "La Adjudicataria".



**KARINA DUHALDE AVENDAÑO**  
LDS INGENIERÍA &  
CONSTRUCCIONES LTDA.



**HORACIO NOVOA MEDINA**  
ALCALDE (S)  
I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

JJG/ ypr

