



ORD.: N° 1840/ 26 /2016

ANT: Proyecto "Conservación de Calzadas  
U.V. 6, 12,13 Y 14, Comuna de  
Recoleta

MAT.: Solicita visación a aumento de plazo  
al Proyecto indicado en el antecedente.

RECOLETA,

22 FEB 2016

DE: ALFREDO PARRA SILVA  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES  
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

A: SR. JOSÉ MIGUEL ZAPATA  
JEFE DE DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION  
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO  
Bandera N° 46, Santiago-Centro

Solicita a usted, visación de aumento de plazo a proyecto "Conservación de Calzadas U.V. 6, 12, 13 y 14, Comuna de Recoleta", código BIP: 30119879-0:

Inicio Plazo	Días corridos	Término del contrato
20 de febrero 2016	132 días	30 de Junio 2016

Esta unidad técnica ha visado los aumentos de partidas de obras y solicitado por medio del Ordinario N° 40-77 /2016 de fecha 19.02.2016 a la Dirección de Asesoría Jurídica de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, la confección de Decreto Exento con el aumento señalado. Una vez oficializado le haremos llegar el documento.

Se adjuntan:

1. Copia Ordinario N° 40 - 77 /2016 de fecha 19.02.2016
2. Copia Carta Ing. DOM N° 573/16 de Empresa Asfaltos Vergara.

En espera de que la petición tenga pronta acogida, saluda atentamente a usted,



ALFREDO PARRA SILVA  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL

EGM/cpg 19.02.2016  
Gobierno Regional  
Bandera N° 46 Stgo.-Centro  
cc.:

Of. de Partes  
Dpto. Construcción

IDDOC: 1042740