



ORD. : N° 1840/ 33 /2017  
ANT. : Modificación Convenio de Transferencia del 9.08.16  
MAT. : Solicita aumento de plazo a Convenio proyecto "Reposición con Relocalización Biblioteca Comunal de Recoleta"

RECOLETA, 12 ABR 2017

DE: ALFREDO PARRA SILVA  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES  
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

A: SR. ALAN MRUGALSKI MEISER  
JEFE DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION  
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO  
Bandera N° 46, Santiago-Centro

En el marco del proyecto "Conservación con Relocalización Biblioteca Comunal de Recoleta" Código BIP 30094666 informo a Usted el detalle de los insumos solicitados para los ítems de equipamiento y equipos, señalados en el Convenio de Transferencia vigente.

Asimismo se adjunta Memo N°222/2017 enviado por la unidad proyectista SECPLA a la coordinación en Dirección de Obras, donde informa en detalle los nuevos itemizados, en concordancia a los nuevos requerimientos del proyecto, todo para su visación.

Junto a lo anterior, se solicita ampliar nuevamente el convenio, en virtud de desarrollar los proyectos faltantes y realizar las rendiciones a tiempo de los recursos asignados. Se solicita dar visto bueno a una ampliación de cuatro meses al convenio vigente, modificando la cláusula undécima donde dice: "En todo caso la efectiva ejecución de las actividades del proyecto no podrá exceder de 17 meses, a contar desde la fecha de la entrega de terreno al contratista.", debiendo decir: "En todo caso la efectiva ejecución de las actividades del proyecto no podrá exceder de 21 meses, a contar desde la fecha de la entrega de terreno al contratista."

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



ALFREDO PARRA SILVA  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

APS/EGM/egm11.04.2017  
Distribución:  
- Gobierno Regional  
Bandera N° 46 Stgo.-Centro

cc.:  
Of. de Partes  
Dpto. Construcción  
SECPLA

IDDOC: 1193552