

APRUEBA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  
DE OBRA CELEBRADO ENTRE LA I.  
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Y EL SR.  
SERGIO WERTH RICHTER.

DECRETO EXENTO 1820 /2013

RECOLETA, 12 JUN 2013

VISTOS:

1. El Decreto Exento N° 4397, de fecha 23 de noviembre de 2011, que aprueba el Convenio Mandato celebrado entre el Gobierno Regional Metropolitano y la Municipalidad de Recoleta, para la ejecución del proyecto denominado **“REPOSICIÓN PARCIAL Y SOLUCIÓN INTEGRAL ESCUELA RAFAEL VALENTÍN VALDIVIESO”**;
2. El Decreto Exento N° 1723, de fecha 27 de abril del año 2012, donde se ratificó aprobación de las Bases de Licitación Pública denominada **“REPOSICIÓN PARCIAL Y SOLUCIÓN INTEGRAL ESCUELA RAFAEL VALENTÍN VALDIVIESO”**;
3. El Decreto Exento N° 2723, de fecha 12 de julio de 2012, que adjudica la propuesta pública denominada “Reposición Parcial y Solución Integral Escuela Rafael Valentín Valdivieso”, al proponente don SERGIO WERTH RICHTER;
4. El Decreto Exento N° 2799, de fecha 24 de julio de 2012, que aprueba el contrato de ejecución de obras celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Recoleta y don Sergio Werth Richter, con fecha 19 de julio de 2012;
5. El Memorándum N° 40/195/2013, de fecha 7 de mayo de 2013, en el cual el Director de Obras (s), adjunta oficio N° 996, de fecha 19 de abril de 2013, del Gobierno Regional en el que se autoriza el aumento de plazo de la obra en 57 días corridos;
6. El texto que modifica el contrato de ejecución de obras denominado “Reposición Parcial y Solución Integral Escuela Rafael Valentín Valdivieso”.

**TENIENDO PRESENTE:**

Las facultades y atribuciones que me confiere la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

1. **APRUÉBASE** la modificación del contrato de "Reposición Parcial y Solución Integral Escuela Rafael Valentín Valdivieso", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Recoleta y don Sergio Werth Richter, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución de las obras hasta el día 24 de julio de 2013;
2. **EL PLAZO** de la presente modificación rige desde la fecha del contrato original, pasando desde ese momento a formar parte integrante del mismo.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE, hecho, ARCHÍVESE.**



*[Handwritten signature]*  
**HORACIO NOVOA MEDINA**  
SECRETARIO MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*  
**DANIEL JADUE JADUE**  
ALCALDE

*[Handwritten initials]*  
JPD/SJCZV

*[Handwritten signature]*