



ILUSTRE  
MUNICIPALIDAD DE  
RECOLETA  
Dirección de Asesoría  
Jurídica

APRUEBA MODIFICACIÓN CONTRATO DE RE-  
DISEÑO CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIAS Y  
MEJORAMIENTO AV. PERÚ, SUSCRITO  
ENTRE "JUANA ITALIA ZUNINO MURATORI",  
Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE  
RECOLETA.

DECRETO EXENTO N° 2096  
RECOLETA. 15 JUL. 2015

**VISTOS:**

- 1.- Por decreto exento N° 247 de fecha 17 de enero de 2014, se establece la contratación directa de la ejecución del proyecto denominado "RE-DISEÑO CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA Y MEJORAMIENTO AV. PERÚ", el contrato suscrito entre las partes, con fecha 24 de enero de 2014, el decreto exento N° 1093, de fecha 04 de marzo de 2014, que promulgó el contrato, el decreto exento N° 1942, de fecha 22 de mayo de 2014, que modificó al anterior.
- 2.- Memorándum N° 356 de fecha 30 de junio de 2015, dirigido por la SECPLA a la DAJ.
- 3.- El aumento de contrato de obras, suscrito entre las partes, con fecha 06 de julio de 2015.

**TENIENDO PRESENTE:** Las atribuciones y facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

- 1.- **APRUÉBESE** el aumento de contrato celebrado con fecha 06 de julio de 2015, entre las partes mencionadas, según las condiciones señaladas en el mismo.
- 2.- **EL PRECIO**, Se aumenta en un monto de \$5.082.000.-
- 3.- **MANTÉNGASE** el resto de las cláusulas del contrato original, en todo aquello que no haya sido modificado.
- 4.- **ADECÚESE LA(S) GARANTÍA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO**, al valor del nuevo monto del contrato.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE y TRANSCRÍBASE, hecho, ARCHÍVESE.**



HORACIO NOVOA MEDINA  
SECRETARIO MUNICIPAL



OSCAR DANIEL JADUE JADUE  
ALCALDE

ODJJ/HNM/JPCS/NVB.

**MODIFICACIÓN CONTRATO DE RE-DISEÑO CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIAS Y  
MEJORAMIENTO AV. PERÚ**

**JUANA ITALIA ZUNINO MURATORI**

**E**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**

En Recoleta, a 06 de julio de 2015, entre doña **JUANA ITALIA ZUNINO MURATORI**, arquitecto, cédula nacional de identidad [REDACTED] con domicilio en Camino El Alto N° 17.111, comuna de Lo Barnechea, en adelante: "**La Adjudicataria**", y la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**, R.U.T. N° 69.254.800-0, representada por su Alcalde, don **OSCAR DANIEL JADUE JADUE**, chileno, Arquitecto y Sociólogo, cédula nacional de identidad [REDACTED] ambos domiciliadas en Avenida Recoleta N° 2774, comuna de Recoleta, cuya representación consta en la Sentencia de Calificación y Proclamación del 1° Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 30 de noviembre de 2012, y en el decreto exento N° 4850 de fecha 06 de Diciembre de 2012, en adelante: "**La Municipalidad**", se ha convenido lo siguiente:

**PRIMERO:** ADJUDICACIÓN.- Por decreto exento N° 247 de fecha 17 de enero de 2014, se establece la contratación directa de la ejecución del proyecto denominado "RE-DISEÑO CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA Y MEJORAMIENTO AV. PERÚ", el contrato suscrito entre las partes, con fecha 24 de enero de 2014, el decreto exento N° 1093, de fecha 04 de marzo de 2014, que promulgó el contrato, el decreto exento N° 1942, de fecha 22 de mayo de 2014, que modificó al anterior.

**SEGUNDO:** AUMENTO DE CONTRATO.- Por memorándum N° 356, de fecha 30 de junio de 2015, la SECPLA, solicita a la DAJ, la confección de un aumento de contrato.

**TERCERO:** PRECIO.- Se aumenta en un monto de \$5.082.000.-

**CUARTO:** VIGENCIA DEL CONTRATO PRIMIGENIO.- En lo no modificado por el presente aumento, manténganse la vigencia del resto de las cláusulas del contrato original.

**QUINTO:** DECRETO DE PROMULGACIÓN.- Para la validez del presente contrato, éste deberá ser firmado y sancionado por el correspondiente Decreto Alcaldicio.

**SEXTO:** COPIAS.- Este contrato se suscribe en seis ejemplares de idéntica data y tenor, quedando cinco en poder de "**La Municipalidad**" y uno en poder de "**La Adjudicataria**".(ID 950320).

*Juana Zunino M*  
**JUANA ITALIA ZUNINO MURATORI**

*Oscar Daniel Jadue Jadue*  
**OSCAR DANIEL JADUE JADUE**

Alcalde

I. Municipalidad de Recoleta

