

ORD.: N° 1840 / *101* / 2016

ANT.: "Reparación de sepulturas temporales patio N° 163 con 748 unidades, Cementerio General"

MAT.: Solicita pronta gestión e información sobre procesos de resacas en patios

RECOLETA, **30 SEP 2016**

DE: SR. ALFREDO PARRA SILVA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

A : SR. RACHID SAUD COSTA
DIRECTOR CEMENTERIO GENERAL
AVDA. PROFESOR ZAÑARTU 951, RECOLETA

Junto con saludar, considerando la situación actual en términos constructivos, económicos y de programación que afecta el desarrollo de la obra, denominada "Reparación de sepulturas patio N° 163 con 748 unidades, Cementerio General" me dirijo a usted con carácter de consulta, ya que existen procesos de limpieza general al patio (resaca), previo al ingreso de la empresa constructora, el cual no se realizaron de la forma más óptima, encontrando restos óseos en la mayoría de las sepulturas, aproximadamente en el 65% de las excavaciones realizadas hasta la fecha. Cabe destacar la existencia de un informe de obras realizado por el contratista, enviado a la unidad técnica con fecha 23 de Septiembre, donde respalda la información anteriormente descrita.

Por lo tanto, solicito a usted que comente lo siguiente:

- 1) Detalles del procedimiento sanitario y de orden Normativo, respecto a la manipulación de restos óseos realizados en el cementerio General, para indicar a empresa constructora y trabajadores por libro de obras.
- 2) Comente las medidas adoptadas por parte del Cementerio General para la extracción de osamentas, buscando proporcionar una solución al problema planteado y no retrasar más el avance de la obra.
- 3) Indicar medidas preventivas para el proceso de resaca que se realizara en los próximos patios, buscando anteponer la problemática que se nos presenta en el actual proyecto. Cabe destacar que según el Memorándum N° 89 de fecha 05 de Agosto del 2016, que va dirigido desde el departamento de operaciones al departamento técnico del Cementerio General, informa que recientemente el patio N° 163 pasó por un proceso de resaca, la que no se desarrolló de manera exhaustiva. Solicito informar sobre medidas necesarias para evitar la misma situación en proyectos que se desarrollen a futuro.

Se adjunta:

- Informe de obra, desarrollado por empresa constructora
- Memorándum N° 89 del Departamento de operaciones del cementerio General.

Me despido atentamente,

ALFREDO PARRA SILVA
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

APS/EGM/MBD/mbd 28.09.2016.-

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario
- c.c. - Archivo
- Of. Partes D.O.M.
- Construcción