

ORD.: Nº 1840/ **29** /2016.-  
ANT.: "OBRAS DE REPOSICIÓN VEREDAS  
LASTRA-SALAS"  
MAT.: NOTIFICACIÓN DE MULTA

ING. DOM Nº 5016/2015

RECOLETA, **23 FEB 2016**

DE: **ALFREDO PARRA SILVA**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

A: **CONSTRUCTORA CREA S.A.**  
RAMÓN DIAZ Nº 26, PROVIDENCIA, SANTIAGO.

Conforme a lo indicado en la materia, solicito hacer efectivo cobro de multa por "Bases Administrativas especiales" como sigue:

**1.- Según artículo XIII Multas:**

**XIII.4. INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA ITO**, se aplicara una multa de 2 UTM diarias por no cumplimiento. Por lo anterior se procede a calcular el valor de la multa, según fojas 08 con fecha 27.01.2016 del Libro de Obra, dejando constancia de la solicitud del retiro de escombros tras proceso de demolición de veredas, en fojas 10 con fecha 01.02.2016 se da aviso a empresa constructora de la multa que se le aplica por no cumplimiento de las instrucciones dejadas por la ITO, en fojas Nº 12 con fecha 02.02.2016 no se habían retirado escombros, a pesar de hacer pasado más de 24 horas según solicitud anterior.

Por lo Tanto:

OBRA	OBRAS DE REPOSICIÓN VEREDAS LASTRA-SALAS
TOTAL CONTRATO	\$47.207.650
MULTA	2 UTM PORINSTRUCCION / EQUIVALE A 2 NO ACATADAS

NOTA: UTM MES DE FEBRERO \$44.955.-

2.- En resumen el total de la multa equivale a 4 UTM, que corresponden a \$ 169.820 (Ciento setenta y nueve mil ochocientos veinte pesos).-

Se adjunta:

- o Copia Fs. Nº 08 con fecha 27.01.2016 indica que se debe hacer retiro en 24 Horas de escombros en la vía publica.
- o Copia Fs. Nº 10 con fecha 01.02.2016 indica el no cumplimiento de la instrucción de la ITO.
- o Copia Fs. Nº 12 con fecha 02.02.2016 no se habían retirado escombros, a pesar de hacer pasado más de 24 horas según solicitud anterior.

Saluda atentamente a Ud.,

**ALFREDO PARRA SILVA**  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES



APS/ EGM /lea 19/02/2016.-

DISTRIBUCIÓN:

A: DESTINATARIO

- Dpto. de Construcción

- Oficina de Partes D.O.M.

- ID. DOC 1042832