

ORD.: N° 1840/ <sup>09</sup> /2016.-

ANT.: - "CONJUNTO LOS ROSALES I ETAPA,  
COMPUESTO POR UN MÓDULO DE  
DOBLE CRUJÍA CON 42 NICHOS  
BÓVEDAS FAMILIARES Y 126  
NICHOS ADULTOS, CEMENTERIO  
GENERAL".

MAT.: Solicita cancelar E.P.N°2,  
Factura N°07.

ING.DOM N°: 2180/2016

RECOLETA,

05 AGO 2016

DE: Alfredo Parra Silva.  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.  
A: Fresia Zuñiga.  
JEFA DE FINANZAS CEMENTERIO GENERAL.

- 1.- Conforme a lo indicado en la materia, remito a Usted solicitud de Estado de Pago N° 2, de "CHF ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.", correspondiente a la ejecución de "CONJUNTO LOS ROSALES I ETAPA, COMPUESTO POR UN MÓDULO DE DOBLE CRUJÍA CON 42 NICHOS BÓVEDAS FAMILIARES Y 126 NICHOS ADULTOS, CEMENTERIO GENERAL", por la cantidad de \$5.340.301. IVA incluido, según Factura N° 07 de fecha 01.08.2016.-
- 2.- El Contrato fue aprobado por Resolución del Cementerio General, N° 2093 del 30 de Junio del 2016.-
- 3.- Se adjunta:
  - o Carta de solicitud de estado de pago N° 2.
  - o Estado de pago resumido.
  - o Estado de pago detallado; DETALLE DE PARTIDAS DE CONTRATO.
  - o Factura N° 07 de fecha 01-08-2016 por \$5.340.301.- (IVA incluido).
  - o No se adjuntan orden de ingreso municipal. (obra sin multas).
  - o Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales N° 2000/2016/322012, código de verificación xG198eN1.
  - o CD con registro fotográfico del desarrollo de los trabajos.
  - o Copia Acta de Entrega de Terreno de fecha 04-07-2016.
  - o Copia Resolución del Cementerio General, N° 2093 del 30 de Junio del 2016, que aprueba contratación de obras.
  - o Copia Dex. N° 1739/2016 de fecha 21-06-2016, que aprueba nombramiento de ITO.
  - o Copia de Boleta de garantía, que garantiza el fiel cumplimiento del contrato.
  - o Copia foja N° 1 del Libro de Obras.
  - o Póliza de Responsabilidad Civil Resp. Civil General II Sub Ram Emitida en: UF, número 45887, emitida por HDI Seguros.

Saluda atentamente a Ud.



ALFREDO PARRA SILVA  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

APS / JAZ / MGD / hao 04.08.2016

DISTRIBUCIÓN

A : INTERESADO (DOCUMENTO ORIGINAL)

CC: - Dpto. de Construcción (Copia Completa)

- Of. de Partes D.O.M. (Copia de Memorandum)

I.D.DOC.: 1106945