

ORD.: N° 1840/ 92 /2016

ANT: Proyecto "Conservación de Calzadas  
U.V. 6, 12,13 Y 14, Comuna de  
Recoleta.-

MAT.: Solicita Aprobación para aumento de  
Plazo.-

RECOLETA, 16 AGO 2016

DE: ALFREDO PARRA SILVA  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES  
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

A: SR. MAURICIO CATONI  
JEFE DEPARTAMENTO DE INICIATIVA DE INVERSIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS  
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO  
Bandera N° 46, Santiago-Centro



Junto con saludar, en relación a proyecto denominado "CONSERVACION  
DE CALZADAS U.V. 6, 12, 13 y 14", Comuna de Recoleta, Código BIP 30119879-0.-

Como unidad técnica vengo a aprobar lo solicitado por la empresa  
constructora y pedir, a su vez, la aprobación del Gobierno Regional Metropolitano, para  
ampliar el plazo de ejecución por un total de 60 días corridos.-

Se adjuntan:

- Carta Solicitud aumento de plazo.-

Saluda atentamente a usted,



ALFREDO PARRA SILVA  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

APS/CLR/JAZ 12.08.2016

Distribución:

- Gobierno Regional  
Bandera N° 46 Stgo.-Centro

cc.:

Of. de Partes  
Dpto. Construcción

IDDOC: 110138