

ORD.: N° 1840/ 02 /2017

ANT: Proyecto "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO  
AV. PERU, RECOLETA".-

MAT.: Solicito visación para modificación contrato.-

RECOLETA,

12 ENE. 2017

DE: ALFREDO PARRA SILVA  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES  
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

A: SR. PAULO SERRANO MATUS  
JEFE DEPARTAMENTO DE INICIATIVA DE INVERSIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS  
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO  
Bandera N° 46, Santiago-Centro



Junto con saludar, y en relación a proyecto denominado "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO AV. PERU, RECOLETA", Código BIP 30072941-0, el cual fue adjudicada a la empresa "CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA.-

Se solicita su visación para modificación y aumentos de contrato, por los siguientes ítems:

- Cambio materialidad de la ciclovia a Hormigón, la cual está proyectada en asfalto. Este se solicita por mejoras para el proyecto, ya que ciclovia está emplazada en el bandejon proyectado, siendo este una zona húmeda, lo cual es perjudicial para pavimentos de asfaltos y su estructura.
- Aumento de contrato por demolición de Retornos, que no estaban considerados en los planos de demoliciones aprobados por SERVIU, cuyo proyecto cuenta con informe favorable N°67037.-

Como unidad técnica se aprueban las modificaciones planteadas, por lo que solicito la conformidad del Gobierno Regional Metropolitano, para informar a SERVIU y generar los Formulario 8 y posterior ingreso por PAVEL según corresponda, para la óptima recepción del proyecto.-

Se solicita a su departamento instruir los pasos a seguir luego de la aprobación de la modificación.-

Se adjuntan:

- Copia presupuesto cambio de materialidad ciclovia, aprobado por esta unidad técnica.-
- Copia presupuesto demolición retornos, aprobado por esta unidad técnica.-

Saluda atentamente a usted,



ALFRERDO PARRA SILVA  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

APS/EGM/JAZ 11.01.2017

Distribución:

- Gobierno Regional, Bandera N° 46 Stgo.-Centro

cc.:

Of. de Partes

Dpto. Construcción (Copia completa)

IDDOC: 1162274