



ORD.: N° 1840/ <sup>58</sup> /2017.-  
ANT.: Obra" MEJORAMIENTO ESPACIO  
PUBLICO AVENIDA PERU COMUNA  
DE RECOLETA"  
- Carta Ing. 1625/17.-  
AT.: Solicita cancelar E.P.N°6, Factura  
N° 432 (19.06.2017).-

RECOLETA, 22 JUN. 2017

DE: ALFREDO PARRA SILVA  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A: PAULO SERRANO MATUS  
JEFE DEPARTAMENTO GESTIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS  
GOBIERNO REGIONAL GORE

- 1.- Conforme a lo indicado en la materia, remito a Usted solicitud de Estado de Pago N° 6, de "CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA", correspondiente a la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO AVENIDA PERU, COMUNA DE RECOLETA" COD. BIP N°30072941-0, por la cantidad de \$240.260.050.- IVA incluido, según Factura N° 432 de fecha 19.06.2017.-
- 2.- El Contrato fue aprobado por Decreto Exento N°3172/16 del 18.10.2016.-
- 3.- De acuerdo a lo anterior se adjunta Acta de Supervisión y copia del D. Ex. N° 3031/16 (11.10.2016) que aprueba nombramiento Inspector Técnico de Obras y D. Ex. N°3357/16 (11.11.2016) que aprueba reemplazo de inspector técnico de obras.-
- 4.- Se adjunta los siguientes Certificados:
  - Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales al día; N° 2000/2017/4911141.-
  - Certificado de antecedentes laborales y previsionales subcontrataciones al día; N° 2000/2017/2918772-
- 5.- Se adjunta:
  1. Carta solicitud: Estado de Pago N°6, Ing. DOM 1625/17.-
  2. Estado de pago resumido.-
  3. Estado de pago Detallado.-
  4. Factura N°432 de fecha 19.06.2017 por \$240.263.050.- (IVA Incluido).-
  5. No se adjunta Orden de Ingreso Municipal, no hubo multas.-
  6. Situación Antecedentes previsionales al día.-
  7. Certificado de Avance de Obras.-

Saluda atentamente a Ud.,



**ALFREDO PARRA SILVA**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

APS/EGM/ha0 22.06.2017

DISTRIBUCIÓN

A : Sr. Paulo Serrano Matus

Jefe departamento gestión de iniciativas de inversión y activos no financieros, GORE (Original Completo).  
Bandera 45, Santiago Centro. CC: Analista Bannon Cavieres

CC:

- Dpto. de Construcción (copia completa)
- SECPLA (Copia completa)
- Of. de Partes D.O.M.

IDDOC: 1239440