



ORD. : N° 1840/ 73 /2017
ANT. : Modificación Convenio de Transferencia del 9.08.16
MAT. : Solicita aumento de plazo a Convenio proyecto "Reposición con Relocalización Biblioteca Comunal de Recoleta"
ADJ : Modificación de Convenio Res. N°45 del 05.07.2017 que amplía vigencia del mismo.

RECOLETA,

08 AGO 2017

DE: **ALFREDO PARRA SILVA**
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

A: **SR. PAULO SERRANO MATUS**
JEFE DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO
Bandera N° 46, Santiago-Centro

En el marco del proyecto "Conservación con Relocalización Biblioteca Comunal de Recoleta" Código BIP 30094666 se solicita ampliar nuevamente el convenio, en virtud de desarrollar los proyectos faltantes para los ítem equipos y equipamientos y realizar las rendiciones a tiempo de los recursos asignados, pues estos debieron pasar por la evaluación de MIDESO al modificarse.

Se solicita dar visto bueno a una ampliación de cinco meses al convenio vigente, modificando la cláusula undécima donde dice: "En todo caso la efectiva ejecución de las actividades del proyecto no podrá exceder de **21 meses**, a contar desde la fecha de la entrega de terreno al contratista.", debiendo decir: "En todo caso la efectiva ejecución de las actividades del proyecto no podrá exceder de **26 meses**, a contar desde la fecha de la entrega de terreno al contratista."

Se adjunta además Convenio anterior en original, suscrito por el Alcalde de Recoleta, para su conocimiento.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



ALFREDO PARRA SILVA
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

APS/EGM/egnt07.08.2017
Distribución:
- Gobierno Regional
Bandera N° 46 Stgo.-Centro

cc.:
Of. de Partes ✓
Dpto. Construcción
SECPLA

IDDOC: 1255918