



ORD.: N° 1840/ 59 /2018.-
ANT.: Obra" MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO AVENIDA PERU COMUNA DE RECOLETA"
- Carta Ing. 2399/18.-
AT.: Solicita cancelar E.P.N°15, Factura N° 5117 (25.05.2018).-

RECOLETA,


23 JUL 2018

DE: ALFREDO PARRA SILVA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A: JEFE DEPARTAMENTO GESTIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
GOBIERNO REGIONAL GORE

- 1.- Conforme a lo indicado en la materia, remito a Usted solicitud de Estado de Pago N° 15, de "CONSTRUCTORA E INVERSIONES VITAL LTDA", correspondiente a la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO AVENIDA PERU, COMUNA DE RECOLETA" COD. BIP N°30072941-0, por la cantidad de \$8.910.883.- IVA incluido, según Factura N° 4117 de fecha 25.05.2018.-
- 2.- El Contrato fue aprobado por Decreto Exento N°3172/16 del 18.10.2016.-
- 3.- De acuerdo a lo anterior se adjunta Acta de Supervisión y copia del D. Ex. N° 3031/16 (11.10.2016) que aprueba nombramiento Inspector Técnico de Obras y D. Ex. N°3357/16 (11.11.2016) que aprueba reemplazo de inspector técnico de obras.-
- 4.- Se adjunta los siguientes Certificados:
- Certificado de Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales al día; N° 2000/2018/324173.-
- 5.- Se adjunta:
 1. Carta solicitud: Estado de Pago N°15, Ing. DOM 2399/18 (09.07.2018).-
 2. Estado de pago resumido.-
 3. Estado de pago Detallado.-
 4. Factura N°5117 de fecha 25.05.2018 por \$8.910.883.- (IVA Incluido).-
 5. Nota de Crédito N°1023 de fecha 09.07.2018.-
 6. No se adjunta Orden de Ingreso Municipal, no hubo multas.-
 7. Situación Antecedentes previsionales al día.-
 8. Certificado de Avance de Obras.-
 9. Acta de Recepción Provisoria SIN Observaciones.-
 10. Ing. DOM 2398 (09.07.2018) E. Contratista entrega Certificado de Recepción SERIVU N°400 (03.07.2018).-

Saluda atentamente a Ud.,


ALFREDO PARRA SILVA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES



APS/CLR/HAZ 18.07.2018
DISTRIBUCIÓN

A : Jefe departamento gestión de iniciativas de inversión y activos no financieros, GORE (Original Completo).
Bandera 45, Santiago Centro. CC: Analista Juan Carlos Gallegos

CC:

- Dpto. de Construcción (copia completa)
- SECPLA (Copia completa)
- Of. de Partes D.O.M.

IDDOC:

1425518