

ORD. N° 1840 / 12 /2023.
RECOLETA, 08 MAY. 2023

ANT.: Decreto Exento N° 868 De fecha 25.05.2023
Aprueba contrato de licitación Pública para
la ejecución de **"CONSERVACIÓN DE 6
MULTICANCHAS, COMUNA DE RECOLETA"
ID N° 2373-21-LQ20.**

MAT.: Solicita cancelar E.P. N°9 y Final, según
ingreso DOM N° 0490 de fecha 18.04.2023.

DE: SR. ALFREDO PARRA SILVA.
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A: JEFE DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION.
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO
BANDERA N°46, SANTIAGO-CENTRO

1. Conforme a lo indicado en la materia, remito a Usted solicitud de Estado de Pago N° 9 y final, de **"DECOMAR SPA" RUT** , correspondiente a la ejecución de la obra **"CONSERVACIÓN DE 6 MULTICANCHAS, COMUNA DE RECOLETA"**, por la cantidad de \$23.050.968.- IVA incluido.
2. El Contrato fue aprobado por Decreto Exento **N° 868** de fecha 25.05.2021.
3. Se adjuntan los documentos indicados en el numeral **XIII. DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES**, ART. N°83 de las Bases Administrativas Generales.

Saluda atentamente a Ud.,


DISTRIBUCIÓN:

- CENTRAL DE
DOCUMENTACIÓN,
SECPLA, DOM.
-I.D.Doc: 2076373.

APSHAO/bdb



El presente documento ha sido suscrito por medio de Firma Electrónica Avanzada.

 Firmado por
Alfredo Humberto
Parra Silva
Fecha 08/05/2023
17:46:47 CLT

Director(a) DOM

Validar en <https://www.sistemasrecoleta.cl/validarDocDigital.php>
Código: **f43fc1090199844**