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APRUEBA CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE
RGCQ!E:!’Q EDUCACION Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
RECOLETA PARA F'NANCIAR INTERVENCIONES
DE REPARACION Y REPOSICION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL “LICEO N1 DE HOMBRES
VALENTIN LETELIER”, R.B.D. N°8.494, DE LA

Dlreccmn de Secpla

COMUNA DE RECOLETA
82235
DECRETO EXENTO N° !
RECOLETA, =
VISTOS:
\}, U !2, k tf
1.- El Convenio firmado con fecha 17 de diciembre de 2012 entre el Ministerio de Educacion y la llustre
Municipalidad de Recoleta para financiar el proyecto denominado “Intervenciones de Reparacion y Reposicion
de la Infraestructura del Establecimiento Educacional “Liceo N°1 De Hombres Valentin Letelier’, R.B.D. N°8.494,
de la Comuna de Recoleta.
2.~ El Decreto Exento N°2921 de fecha 19 de diciembre de 2012, totalmente tramitado con fecha 6 de Mayo de
2013, del Ministerio de Educacion, que aprueba el Convenio citado en el visto anterior.
3.- La necesidad de la Municipalidad de aprobar administrativamente el Convenio mediante Decreto Exento a
objeto de habilitar su ejecucion.
4.- El Decreto Exento N°4850 de fecha 06 de Diciembre de 2012 que designa come Alcalde Titular de Recoleta a
don Daniel Jadue Jadue.
CONSIDERANDO:

Las facultades que confiere la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidaces y sus modificaciones,

DECRETO:

1=

2.

3.-

4,

APRUEBASE el Convenio firmado con fecha 17 de diciembre de 2012 entre el Ministerio de Educacion y la
llustre Municipalidad de Recoleta para financiar el proyecto denominado “Intervenciones de Reparacion vy
Reposicion de la Infraestructura del Establecimiento Educacional “Liceo N°1 De Hombres Valentin Letelier”,
R.B.D. N°8.494, de la Comuna de Recoleta, en los términos que en ese documento se detallan.

EL PLAZO para ejecutar el proyecto, conforme al tenor del presente convenio, sera de 18 (dieciocho) meses,
contados desde el 6 de Mayo de 2013, esto es hasta el 5 de Noviembre de 2014.

DESIGNASE a la Direccion de Secpla, como Unidad Técnica, encargada de la supervision técnica y
administrativa del Convenio, quien debera nombrar via decreto a un funcionario que realice las labores de
contraparte ante la Secretaria Regional Ministerial Metropolitana de Educacion.

IMPUTESE los ingresos que genere el presente Convenio a la cuenta 214.05.01.151, y los gastos al Item
114.05.01.151, centro de costo 2-70.05.14, ambas complementarias del Presupuesto Municipal. EL DMN es
111.03.01.123 asociado a la cuenta corriente N°10560777 del Banco BCI.

1D ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE Y hecho, ARCHIVESE para su control posterior.

HORACIO NOVOA MEDINA
SECRETARIO MUNICIPAL
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DIVISION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

APRUEBA CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE
EDUCACION Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
RECOLETA PARA FINANCIAR INTERVENCIONES
DE REPARACION Y REPOSICION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL “LICEO N°1 DE HOMBRES
VALENTIN LETELIER”, R.B.D.: 8.494, DE LA
COMUNA DE RECOLETA, REGION
METROPOLITANA DE SANTIAGO, CONFORME AL
DECRETO SUPREMO DE EDUCACION N°680, DE
2008.

(Solicitud N°3.230 de 18/12/2012)
SANTIAGO,

DECRETO EXENTO N° 19.12.2012» ed2l
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CONSIDERANDO:

Que, la Ley N°20.557 de Presupuestos del Sector
Publico para el afio 2012, en la Partida 09, Capitulo 01,
Programa 02, Subtitulo 33, item 03, Asignacién 050
denominada ‘“Infraestructura Liceos Tradicionales
Municipales”, Glosa 11, dispone que estos recursos se
gjecutaran conforme lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 680, del Ministerio de Educacion, de 2008,
y sus modificaciones;

Que, conforme con el Decreto Supremo de
Educacién N°80, de 2008, el establecimiento
educacional “LICEC N°1 DE HOMBRES VALENTIN
LETELIER”, rol base de datos (RBD): 8.494, ha sido
reconocido como Liceo Tradicional y clasificado como
Beneficiado, mediante las Resoluciones Exentas de
Educacién N°767, de 2010, y N°5.245, de 2011, siendo
beneficiario de los recursos a que se refiere la Ley N°
20.557;

Que, el inciso primero del articulo 15 del citado
Decreto Supremo N°680, dispone que con estos
recursos se pueden financiar intervenciones urgentes
para evitar situaciones de riesgo, superar el deficit de
areas sanitarias y otras similares, asi como realizar
mejoras necesarias, que permitan la continuidad en la
prestacion del servicio educacional;



Que, en vitud de o anterior la llustre
Municipalidad de Recoleta desarrollé un proyecto para el “Licec N°1 de Hombres Valentin
Letelier”, que incluye la reparacion y reposicion de todo el sistema eléctrico del
establecimiento que cuenta con 23 aulas en 4 pabellones de 3 piscs. El objetivo es
mejorar la capacidad del sistema eléctrico del establecimiento el gue en la actualidad
presenta serias deficiencias y se encuentra muy deteriorado producto del sismo, y con la
presentacion del proyecto mejorard la capacidad haciendo que la infraestructura del
establecimiento sea mas segura a la comunidad educativa.

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N°18.956 que reestructura
el Ministerio de Educacién; Ley N°20.557 de Presupuestos del Sector PUblico para el afio
2012; Decreto Supremo N°680, del Ministerio de Educacién, de 2008; Decreto Supremo
N°19 y sus modificaciones, del Ministerio Secretaria General de [a Presidencia, de 2001;
Resoluciones Exentas de Educacidn N°767, de 201 0, y N°5.345, de 2011, ambas del

Ministerio de Educacion; y, Resolucién N°1.600, de la Contraloria General de la
Republica, de 2008,

DECRETO:

ARTICULO 1°: Apruébase el convenio celebrado
con fecha 17 de diciembre de 2012 entre el Ministerio de Educacién y la lustre
Municipalidad de Recoleta, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO
MINISTERIO DE EDUCACION
E

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

En Santiago, a 17 de diciembre de 2012, entre el MINISTERIO DE EDUCACION,
representado por su Subsecretario don Fernando Rojas Ochagavia, ambos domiciliados
en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, 6° piso, comuna de Santiago, Regién
Metropolitana de Santiago, en adelante “e! Ministerio”, y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
RECOLETA, R.U.T.: 69.254.800-0, en adelante “el Sostenedor”, representada por su
Alcalde, don Daniel Jadue Jadue, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida
Recoleta N°676, comuna de Recoleta, Regién Metropolitana de Santiago, se conviene lo
siguiente:

PRIMERO: Las partes dejan establecido que la Ley N°20.557 de Presupuestos del Sector
Publico para el afio 2012, en la Partida 09, Capitulo 01, Programa 02, Subtitulo 33, ltem
03, Asignacion 050 denominada “Infraestructura Liceos Tradicionales Municipales”, Glosa
11, dispone que estos recursos se ejecutaran conforme lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 680, del Ministerio de Educacién, de 2008, y sus modificaciones.

Las disposiciones antes citadas establecen que estos recursos podran destinarse a
financiar obras de infraestructura, equipamiento y mobiliario, lo que incluye el diagnostico
del estado de dicha infraestructura, equipamiento y mobiliario; la elaboraciéon de los
disefios de arquitectura y especialidades; la revision de antecedentes legales y técnicos;
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ampliacion y recuperacion de locales existentes; el monitoreo de dichas obras: la
adquisicion de inmuebles para ser destinados a locales escolares; y, el arrendamiento de

locales de emergencia en casos calificados por el Ministerio de Educacién, mediante
resolucion fundada.

En particular, el Decreto Supremo de Educacion N° 680, de 2008, en su articulo 15
dispone que en forma previa a la aprobacion del disefio definitivo del proyecto se podran
financiar intervenciones urgentes para superar déficit de dreas sanitarias, prevenir riesgos
mediante la reparacion de instalaciones eléctricas, reforzamiento estructural de recintos u
otras medidas, o superar cualquier otro déficit de infraestructura, equipamiento y
mobiliario que pudiere poner en riesgo la prestacion del servicio educacional, o realizar
mejoras que permitan superar necesidades del establecimiento; y, el inciso quinto de su
articulo 13, establece que aquellos proyectos seleccionados para recibir los recursos en
consideracion a los resultados del diagndstico preliminar, se priorizaran considerando en
primer Iugar las situaciones de emergencia que pongan en riesgo la prestacién del
servicio educacional y/o un proyecto de infragstructura desarrollado con anterioridad.

SEGUNDO: En el contexto de las normas antes citadas, el establecimiento educacional
“‘LICEO N°1 DE HOMBRES VALENTIN LETELIER", rol base de datos (RBD):8.494,
ubicado en la comuna de Recoleta, de dependencia municipal, regido por el Decreto con
Fuerza de Ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educacion, ha sido reconocido como Liceo
Tradicional y clasificado como Beneficiado, mediante las Resoluciones Exentas N° 767,
de 2010, y N°5.245, de 2011, ambas del Ministeric de Educacién.

En consecuencia, de acuerdo con los antecedentes presentados por el sostenedor y a lo
que dispone el reglamento en el inciso cuarto de!l articulo 11, inciso quinto del articulo 13,
y articulo 15, el Ministerio transferird al sostenedor recursos con el objeto que ejecute
intervenciones urgentes en la infraestructura del establecimiento, las que en adelante se
denominaran “el proyecto”.

TERCERO: En virtud del presente acto el sostenedor se obliga a contratar la ejecucion
del proyecto conforme al Decreto Supremo de Educacion N° 680, de 2008; a los planos
de arquitectura, especialidades y especificaciones técnicas que correspondan,
antecedentes que han sido presentados y son conocidos por el sostenedor y autorizados
por el Ministerio en el ambito de la normativa sobre infraestructura educacional; a los
antecedentes de licitacion y contratacion de obras referidos en el parrafo tercero, literal a),
de la clausula decima de este convenio; a la normativa técnica vigente en materia
educacional; y, al Anexo Términos de referencia sobre normas técnicas para la
contratacion, efecucion y transferencia de recursos por obras civiles para proyectos de
establecimientos declarados tradicionales y beneficiados por el Ministerio de Educacion,
el que para todos los efectos forma parte integrante del presente convenio.

CUARTO: El costo estimado de las intervenciones que conforman el proyecto asciende a
$166.706.508- (ciento sesenta y seis millones setecientos seis mil quinientos ocho
pesos), costo que se financiara por el Ministerio de acuerdo con la Partida 09, Capitulo
01, Programa 02, Subtitulo 33, ftem 03, Asignacién 050, de la Ley N°® 20.557, de
conformidad con el Decreto Supremo de Educacion N° 680, de 2008.

Si una vez licitado el proyecto el costo efectivo resulta ser superior al costo estimado, o si
durante la ejecucidén del proyecto se produce un aumento de los costos originalmente
determinados, o es necesario introducir obras adicionales necesarias para que el proyecto

cumpla con el objetivo para el cual se formuld, el Ministerio, previa evaluacion de los
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disponer de fondos adicionales para el proyecto, los que en todo caso no podran exceder
del 10% de los recursos sefialados en el parrafo anterior,  debiendo en todo caso
suscribirse la correspondiente modificacion de convenio.

QUINTO: La transferencia de los recursos al sostenedor se realizara de la siguiente
manera:

a)

b)

Anticipo: Por concepto de anticipo el Ministerio podra entregar hasta un 25% dei
monto total de recursos que haya comprometido de conformidad con la clausula
cuarta anterior, previa entrega de las garantias correspondientes y de acuerdo al
procedimiento establecido en la clausula sexta siguiente.

El anticipo se descontard de cada una de las cuotas que se paguen conforme a la

letra b) siguiente, en la misma proporcién que signifiqgue el monto del anticipo en el
costo total del proyecto.

No obstante lo anterior, en la Gltima cuota que se pague al sostenedor se descontara
por anticipo el monto que asegure su total devolucion.

Transferencia de recursos por avance fisico del proyecto: los recursos no
anticipados seran transferidos de acuerdo a solicitudes de transferencias que seran
presentadas por el sostenedor al Ministerio.

De los recursos que deban transferirse en relacién a las solicitudes presentadas por
el sostenedor, seréd retenida la proporcién que represente el anticipo entregado en el
monto total del proyecto que le corresponda financiar al Ministerio, hasta completar
el monto total del anticipo entregado.

No obstante lo anterior, el Ministerio podra retener el monto de recursos necesario
para recuperar el saldo del anticipo entregado, si existiere.

El Ministerio de Educacion sélo transferira hasta el 90% del monto total validado de
la suma de los contratos presentados por el sostenedor o el 90% del aporte que le
corresponda, en caso que este Ultimo sea inferior al primero.

El saldo restante del aporte a entregar por el Ministerio se transferira en la forma
establecida en el Anexo Términos de referencia sobre normas técnicas para la
contratacion, ejecucion y transferencia de recursos por obras civiles para proyectos
de establecimientos declarados tradicionales y beneficiados por el Ministerio de
Educacién.

Para efectos de lo sefialado en lo parrafos precedentes de este literal, y conforme a
lo establecido en la clausula décima, se efectuaran. controles selectivos de
comparacion entre el avance fisico y el avance financiero que sefialen las
solicitudes de transferencia, por lo que la transferencia de recursos estara sujeta a
que el avance financiero sea concordante con el avance fisico efectivo del
proyecto validado por el Ministerio.

En todo caso, se realizaran visitas en terreno en ias distintas etapas de ejecucion
del proyecto, las que no necesariamente corresponden a la formulacién vy
presentacion de solicitudes de transferencia por parte del sostenedor.



El sostenedor debera solicitar la transferencia de recursos mediante el documento

denominado “Boletin de Aporte Liceos Tradicionales”, cuyo formato serd proporcionado
por el Ministerio.

El Ministerio tendré un plazo de veinte dias habiles, contados desde que el sostenedor
haya presentado en el Ministerio la documentacion a que se refieren el Anexo “Términos
de referencia sobre normas técnicas para la contratacion, ejecucion y transferencia de
recursos por obras civiles para proyectos de establecimientos declarados tradicionales y
beneficiados por el Ministerio de Educacion”, para pronunciarse sobre la misma.

Si rechaza o formula observaciones a los antecedentes acompahados por el sostenedor,
eéste deberd subsanar lo objetado dentro del plazo de diez dias habiles. Mientras no se
subsanen dichas observaciones se suspendera la transferencia de estos recursos.

Los eventuales atrasos en las transferencias al sostenedor y los problemas financieros de
la empresa contratista o subcontratista que se deriven de los errores en la presentacién
de la documentacién o atraso en subsanar las observaciones por parte del sostenedor,
sera de exclusiva responsabilidad de éste.

Toda transferencia de recursos se realizara en el plazo de veinte dias habiles
contados desde que se cumplieron los requisitos para que proceda dicha
transferencia, la que se efectuara una vez aprobada la documentacién exigida para ese
caso, conforme se sefiala en el Anexo Términos de referencia sobre normas técnicas para
la contratacion, ejecucién y transferencia de recursos por obras civiles para proyectos de
establecimientos declarados tradicionales y beneficiados por el Ministerio de Educacion,
con excepcién de la entrega del anticipo.

Solo se podran transferir recursos una vez que se encuentre totalmente tramitado el
ltimo acto administrativo que apruebe el presente convenio.

En virtud de lo anterior, en la primera solicitud de transferencia debera acompafiarse
copia del acto administrativo que aprueba el presente convenio por parte del sostenedor.

SEXTO: Para que proceda la entrega del anticipo al sostenedor se aplicaran, ademas, las
siguientes reglas:

a) El sostenedor debera entregar una o mas boletas de garantia bancaria a la vista,
en adelante boleta, pdliza de seguro de ejecucién inmediata, en adelante pdliza, o vale
vista, tomadas a favor del Ministerio de Educacion, con el objeto de caucionar el anticipo.
Las boletas de garantia podran ser tomadas por el Contratista.

b) El monto de la o las boletas, péliza o vale vista, debers ser equivalente al monto
total del anticipo y su emisidn debera concordar con los plazos establecidos en el
calendario de ejecucidén del proyecto, debiendo tener cada una de ellas una vigencia
minima superior en sesenta dias corridos al plazo de ejecucién estimado para la etapa
que garantizan y, en el caso de la dltima boleta, esta vigencia debera ser superior en
sesenta dias corridos al plazo estimado para la ejecucidén del proyecto, incluyendo la
recepcion provisoria de las obras. Tratdndose de una sola boleta, ésta debera ser por un
monto equivalente a la totalidad del anticipo y con una vigencia minima de sesenta dias
corridos contados desde el plazo estimado para la ejecucién del proyecto.

) Las boletas, poliza o vale vista, seran devueltas a solicitud del sostenedor, a
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avance fisico del proyecto. En caso de tratarse de una sola boleta por el total de anticipo,
dicha boleta podra ser reemplazada por otra cada vez que el anticipo se impute a las
cuotas que se paguen conforme al avance del proyecto, de tal manera que siempre se
mantenga la caucién sobre el monto del anticipo no devuelto.

d) Diez dias habiles antes del vencimiento de cualquiera de las boletas, pdlizas o vale
vista, y sin que concurran las circunstancias que hagan procedente su devolucidn por
parte del Ministerio, el sostenedor debera reemplazar la boleta, poliza o vale vista
pertinente por una de iguales caracteristicas, con la vigencia que corresponda conforme a
lo anteriormente sefialado, y asi sucesivamente hasta que se haya recuperado la totalidad
del anticipo. Asimismo, serd responsabilidad del sostenedor hacer llegar la nueva boleta,
pbliza o vale vista a la Secretaria Regional Ministerial de Educacién respectiva, antes del
término del plazo a que se refiere el pérrafo siguiente.

e) Si cinco dias habiles antes del vencimiento de la boleta, pdliza o vale vista que se
debe reemplazar no se da cumplimiento a lo sefalado en el parrafo precedente, el
Ministerio debera ejecutar la correspondiente boleta, péliza o vale vista y suspendera la
entrega de los recursos hasta que se recupere el anticipo caucionado con dicha boleta,
poliza o vale vista.

SEPTIMO: Las partes acuerdan que el proyecto debera eiécutarse en_un plazo de
dieciocho meses, contados desde la fecha de total tramitacién del acto administrativo que
apruebe el presente convenio.

Para dicho efecto, dentro de ese plazo, el sostenedor debera dar cumplimiento a las
obligaciones que mas adelante se detallan, lo que implica hacer que se ejecuten las obras
de infraestructura que comprende el proyecto y entregar a la comunidad escolar el
proyecto terminado.

En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, el Ministerio podra otorgar
un nuevo plazo para ia ejecucion del proyecto, previa solicitud escrita de la sostenedora.

OCTAVO: Para efectos de lo sefialado en la clausula anterior, el sostenedor se obliga al
cumplimiento de las siguientes acciones especificas:

a)  Solicitar y obtener los permisos que correspondan.

b) Contratar la ejecucion de las obras de infraestructura y velar por su correcta
ejecucién.

c) Encargarse de que el proyecto de infraestructura se ejecute dentro del plazo
indicado en la clausula séptima anterior.

d) Destinar los recursos que se le entreguen conforme a lo sefialado en las clausulas
anteriores, a la ejecucion del proyecto objeto del presente convenioc.

e) Gestionar la obtencion de la recepcién municipal de [as obras, si corresponde,
f)  Hacer entrega del proyecto terminado a la comunidad escolar.

Ademas, el sostenedor se obliga expresamente a mantener destinados al establecimiento
beneficiario el o los inmuebles objeto del proyecto, salvo autorizacién expresa del



Ministerio de Educacién, el que sélo podra otorgarla si los inmuebles mantienen su fin
educacional,

NOVENO: Las siguientes situaciones seran consideradas incumplimiento de contrato Y,
en consecuencia, daran especialmente derecho al Ministerio de Educacion para poner

termino, unilateralmente, al presente convenio y solicitar la devolucion de los recursos
entregados:

a)  Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.
b)  Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion del proyecto.

c) Que las obras de infraestructura no se ajusten al proyecto presentade por el
sostenedor y autorizado por el Ministerio, o que no se ajusten a los planos de

arquitectura, especialidades o a las especificaciones técnicas presentados por la
sostenedora.

d)  Incurrir en cualquiera de las conductas descritas en el parrafo cuarto del literal a) de
la clausula décima de este convenio.

Las infracciones anteriores daran derecho al Ministerio de Educacién para poner término
anticipadamente al convenio mediante acto administrative fundado, disponiendo en el
mismo acto el reintegro de los recursos entregados —que no hayan sido destinados a la
ejecucion del proyecto de conformidad con el presente convenio—, reagjustados de acuerdo
a la variacion del indice de Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha en que se verifico
la transferencia por parte del Ministerio y la fecha de restitucion de los recursos. EI
sostenedor efectuard la devolucién de dichos recursos dentro de 30 dias corridos,
contados desde el tercer dia siguiente a la fecha de recepcién de la carta certificada por la
que se notifica el acto administrativo que declara el término anticipado del convenio, en la
oficina de correos correspondiente.

DECIMO: El Ministerio gjercera los siguientes mecanismos de control:

a) \Verificard el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucién del
proyecto que comprende el proyecto mediante visitas de las mismas, a través de
sus funcionarios o de personas especialmente contratadas para este efecto. Se
comunicara al sostenedor la persona o la empresa habilitada en cada caso.

Para este efecto, el Ministerio establecera un sistema de supervisién y monitoreo
del avance y cumplimiento de las obras contratadas por el sostenedor,
definiendo los hitos en los cuales participaréa mediante visitas en terreno, tal
como se indica en la letra b) de la clausula quinta precedente. Por su parte, el
sostenedor deberd mantener en la obra una carpeta con los documentos vy
antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, la que podra ser
revisada por los funcicnarios o personas a que se refiere el parrafo precedente.
Esta carpeta debera contener los documentos y antecedentes establecidos en el
Anexo Términos de referencia sobre normas técnicas para la contratacién,
gjecucion y transferencia de recursos por obras civiles para proyectos de
establecimientos declarados tradicionales y beneficiados por el Ministerio de
Educacion.

Para efectos de lo anteriormente sefialado, es decir, para realizar la supervision
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proporcionar al Ministerio una copia de la totalidad de los documentos yfo
expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales vy
especiales de licitacion, anexos, aclaraciones y enmiendas a las bases, oferta
adjudicada con presupuesto detallado, contrato de gjecucion, programa de
ejecucién, antecedentes del contratista, y demés documentos y antecedentes
que se sefialan en el Anexo Términos de referencia sobre normas técnicas para
fa contratacién, ejecucién y transferencia de recursos por obras civiles para
proyectos de establecimientos declarados tradicionales y beneficiados por el
Ministerio de Educacién.

En caso que se obstruya o impida la supervisidn y monitoreo del proyecto o de la
obra, o que no se mantenga en ésta la carpeta con los documentos vy
antecedentes a que se refiere el parrafo segundo de este literal, se incurrira en
incumplimiento de contrato dando derecho al Ministerio a suspender la
transferencia de recursos, a poner término inmediato a este convenio y a
ejecutar las cauciones otorgadas, a fin de recuperar el aporte eniregado.

En todo caso, debe tenerse presente que el monitoreo de obras que realiza
esta Secretaria de Estado no constituye inspecci6n técnica de obras (ITOL

b)  El sostenedor debera llevar contabilidad separada para los fondos que se
transfieran conforme al Decreto Supremo N°680, del Ministerio de Educacion, de
2008, y sus modificaciones, para intervenciones de infraestructura en el
establecimiento educacional singularizado en la clausula segunda, atendida su
calidad de Liceo Tradicional Beneficiado, y deberé permitir que sea revisada por
los mismos funcionarios sefialados en el literal anterior,

c}  Para efectos del seguimiento y control de avance de las obras que realice el
Ministerio, el sostenedor debera dar cumplimiento a las normas indicadas en el
Anexo Términos de referencia sobre normas técnicas para la contratacion,
efecucion y transferencia de recursos por obras civiles para proyectos de
establecimientos declarados tradicionales y beneficiados por el Ministerio de
Educacién.

Ademas, de lo estipulado en el presente convenio y en su anexo de normas
técnicas precedentemente citado, el sostenedor debera dar cumplimiento a otras
normas relativas a la contabilidad y manejo de cuentas corrientes separadas.

d)  En general, el Ministerio se encuentra facultado para requerir de! sostenedor
cualguier otra documentacién o antecedente relativo a la ejecucion del proyecto.

UNDECIMO: E! sostenedor declara que conoce los items que son financiables de
conformidad con la ley y el reglamento. Asimismo, el sostenedor declara que es e!
gestor del proyecto materia del presente convenio y, en consecuencia, se hace
responsable de todos los antecedentes entregados al Ministerio antes de la firma de
este convenio y durante la ejecucion del proyecto, en especial, los indicados en la
clausulas tercera y décima precedentes, por o que asume totalmente las
consecuencias técnicas y administrativas que de ello se deriven.

DUODECIMO: E! sostenedor deberd informar del financiamiento del proyecto
mediante los recursos entregados por el Ministerio de Educacién para Liceos

Tradicionales, indicande su monto en toda actividad, publicacidn, escrito o propaganda
Al At em hana Aifrieian Aol micmas Aabiands ineartar al lanatinas imetitticrional dal



Ministerio de Educacion de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales,
cuando dicha difusién conste en un medio escrito.

DECIMOTERCERO: Una vez terminado el proyecto vy dentro de los veinte dias habiles
siguientes a la recepcion de la totalidad del aporte que le corresponde transferir al
Ministerio, el sostenedor debera entregar una rendicién final de cuenta.

Dicha rendicién debera contener, a lo menos, un Informe completo de las inversiones

realizadas con los fondos recibidos en el proyecto y el monto detallado de la inversion
realizada.

Asimismo, conjuntamente con dicha cuenta debera acompanarse el comprobante de
ingreso correspondiente a la Ultima transferencia de recursos y copia autorizada de las
ultimas facturas canceladas.

DECIMOCUARTO: La calidad de Alcalde de la Hustre Municipalidad de Recoleta de
don Daniel Jadue Jadue, consta del Decreto Exento N°4.850, de 06 de diciembre de
2012.

El nombramiento de don Fernando Rojas Ochagavia como Subsecretario de
Educacion consta de! Decreto Supremo N°158, de 201 0, del Ministerio de Educacion.

DECIMOQUINTO: El presente convenio regira desde la total tramitacidn del Gltimo
acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extendera hasta el total
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el mismo.

DECIMOSEXTO: Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes
fjan su domicilio en la comuna de Santiago y se someten expresamente a la
jurisdiccion de sus tribunales de justicia.

DECIMOSEPTIMO: El presente convenio se firma en tres ejemplares del mismo tenor
y valor legal quedando uno de ellos en poder de cada parte v, el tercero, en el acto
administrativo aprobatorio.

Firmado:
DANIEL JADUE JADUE, Alcalde llustre Municipalidad de Recoleta
FERNANDO ROJAS OCHAGAVIA, Subsecretario de Educacion

ANEXO.

ANEXO: TERMINOS DE REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS PARA LA
CONTRATACION, EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR OBRAS
CIVILES PARA PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DECLARADOS
TRADICIONALES Y BENEFICIADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION

L ASPECTOS GENERALES

Las disposiciones siguientes, deberan ser incorporadas en los antecedentes del
proceso de contratacion y deberan estar contenidas en las bases de licitacion
y/o en los contratos respectivos que celebre el sostenedor y/o la unidad técnica
que éste designe para la ejecucién de dichas obras. Se exceptian de lo anterior
las indicaciones entregadas como sugerencia.
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En aquellos casos en que las Direcciones Regionales de Arquitectura sean
mandatadas por los sostenedores para ejecutar el rol de Unidad Técnica, éstas se
regiran por sus propios procedimientos y reglamento respectivo, por lo tanto, se
entendera que los presentes términos de referencia regiran en todo aquello que no se
contraponga al Reglamento para Contratos de Obras Publicas (Decreto N°75, de
2004, del Ministerio de Obras Publicas). Sin perjuicio de lo anterior, igualmente
deberan incorporarse los presentes Términos de Referencia como antecedente del
procesc de licitacion de [a ejecucion de las obras civiles.

En todo caso, de acuerdo a lo estipulado en el convenio suscrito entre el Ministerio de
Educacion y el sostenedor, este Ultimo debera dar cabal y oportuna respuesta a los
requerimientos del Ministerio establecidos para facilitar la labor de seguimiento de la
ejecucion de las obras civiles correspondientes al proyecto.

Il.  DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE OBRAS

1.  Publicaciones y llamados a licitacion. Cuando el sostenedor realice el proceso
de contratacidon de las obras mediante cualquier procedimiento administrativo y
convogue o publique el llamado correspondiente, el aviso respectivo debera
hacer referencia en forma destacada a que dicha obra se financia parcial o
totalmente, segun sea el caso, con recursos gestionados por el Ministerio de
Educacion.

2.  Obra a licitar. En las bases de licitacion se debe indicar que la licitacién de la
obra comprende la totalidad del proyecto hasta su terminacién completa
conforme a planos, proyectos de especialidades, especificaciones técnicas y, en
general, todos los antecedentes del proyecto. En casos excepcionales,
debidamente justificados, y previa aprobacidén del Ministerio de Educaciéon, se
podra contratar parcialmente la ejecucién del proyecto.

3. Cesion o subcontratacion total del contrato. En las bases de licitacién y en el
contrato debe quedar expresamente prohibido ceder a un tercero total o
parcialmente la ejecucidn de la obra.

4. Requisitos minimos de experiencia para ejecutores de contratos de obras.
En las bases de licitacidon deberan establecerse los requisitos minimos con gque
deberan cumplir los contratistas ejecutores de obras, dependiendo del valor del
presupuesto estimativo del confrato de obra, no pudiéndose fraccionar dicho
presupuesto. Los requisitos seran los siguientes:

4.1. Para el caso en que las Unidades Técnicas sean las Direcciones de
Arquitectura del MOP

A los contratistas ejecutores de las obras se aplicaran los requisitos de
registro, capacidad técnica y capacidad econémica sefalados en el
Reglamento para Contratos de Obras Publicas (Decreto N°75, de 2004, del
Ministerio de Obras Publicas), segun la complejidad y monto del respectivo
contrato.

4.2. Para el caso en que las Unidades Técnicas no sean las Direcciones de
Arquitectura del MOP

- Droctim ractne actimativase infariaree o ictiialas 2 2 000 UTM
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d)

11

Personas naturales o juridicas que puedan acreditar o certificar su
experiencia anterior en obras similares, y cuenten con inscripcion
vigente a la fecha de licitacion y/o adjudicacién del contrato en los
registros municipales.

b)  Presupuestos estimativos superiores a 2.000 UTM y menores a 5.000
UTM

Un profesional contratista (ingeniero civil, ingeniero constructor,
arquitecto o constructor civil), o una empresa contratista que pueda
acreditar su iniciacién de actividades con antigliedad igual o mayor a
tres (3) afios en cualquiera de los cédigos de actividad econdémica
actuales 452010; 452020; 453000 o 454000, o sus homélogos
anteriores, del Servicio de Impuestos Interncs, o pueda acreditar su
registro vigente a la fecha de licitacién y/o adjudicacién del contrato,
de contratista de obras civiles del Ministerio de Obras Publicas
(MOP), a lo menos en registro 9.0.M., Categoria A, de Obras
Menores; o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), a lo
menos en registro A2, Cuarta Categoria.

Presupuestos estimativos iguales o superiores a 5.000 UTM

Un profesional coniratista (ingeniero civil, ingeniero constructor,
arquitecto o constructor civil), o una empresa contratista, que pueda
acreditar su iniciacion de actividades con antigliedad igual o mayor a
seis (6) aflos en cualquiera de los codigos de actividad econdmica
actuales 452010; 452020; 453000 o 454000, o sus homdlogos
anteriores, del Servicio de Impuestos Internos, o pueda acreditar su
registro vigente a la fecha de licitacién y/o adjudicacion del contrato,
de contratista de obras civiles del Ministerio de Obras Publicas
(MOP), a lo menos en registro 6.0.C, Tercera categoria de Obras
Mayores; o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), a lo
menos en registro A2, Tercera categoria.

Ofertas superiores al presupuesto estimativo

No obstante lo indicadoe en los numerales precedentes, en las bases de
licitacidn de la obra debe indicarse que si la oferta del contratista es mayor que
el presupuesto estimativo, el contratista debe cumplir con los requisitos del
tramo en el cuéal esté comprendida Iz oferta,

Libro de Obras. En las bases se debera hacer referencia a la existencia y uso
del Libro de Obras.

Conforme a lo establecido en el Titulo 1, Capitulo 2, articulo 1.2.7, y Capitulo 3,
articulo 1.3.2. N°10, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
(OGUC), se debera llevar un libro foliado con hojas en triplicado que debera
estar permanentemente en la obra durante su ejecucion, bajo la custodia y
responsabilidad del contratista, en el cual se dejara constancia de:

5.1. Las ordenes del Inspector Técnico de Obra (ITO), fa Unidad Técnica o el
sostenedor que. dentro de los términos del contrato, se impartan al
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5.2. Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

5.3. Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la
aprobacion del ITO.

5.4. Cualquier otra comunicacién de orden técnico que deba realizarse entre el
contratista y la Unidad Técnica y/o ITO.

Forma de pago al contratista adjudicado. En las bases de licitacion, se debera

indicar la forma de pago y el procedimiento con los que el sostenedor o Ia
Unidad técnica pagaran la ejecucion del proyecto.

Los pagos por avance de obra se haran por el sostenedor al contratista conforme
a estados de pago calculados de acuerdo al porcentaje de avance fisico de la
obra y a los precios contenidos en el presupuesto detallado presentado por el
contratista e incluido en el contrato, los que deberan considerar solamente las
obras ejecutadas. Ei formato de los estados de pago se adjunta a los presentes
términos de referencia.

Se sugiere indicar en las bases o en el contrato que no se podran presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra o por fabricacion
de elementos prefabricados.

El estado de pago deberd tener el visto bueno del responsable técnico de la
obra, ya sea el ITO o la Unidad Técnica (si es que existe esta Ultima). El
contratista deberd indicar en cada estado de pago el avance de la obra.

DEL CONTRATO DE OBRAS

Antecedentes del Contrato. Se contendran en las respectivas Bases de
Licitacion, o se tendran a la vista en el proceso de contratacidn, los siguientes
antecedentes:

1.1 Bases de licitacion.

1.2 Aclaraciones y enmiendas a la licitacion, si corresponde.

1.3 Carta Oferta del contratista adjudicado.

1.4 Presupuesto detallado por partidas, coherentes con la oferta.

1.5 Fecha de inicio, plazo de ejecucion y programa de trabajo.

1.6 Planos de arquitectura, calculo y especialidades.

1.7 Nombre de la Unidad Técnica responsable de la supervisién,

1.8 Otros antecedentes que el sostenedor considere pertinentes.

Tipo de Contrato. El contrato que se celebre para la ejecucion de las obras
HAeba ~iirnlie can lae cinniiantee reatlicitne:



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Escrito, firmado por el sostenedor y el contratista, debiendo ser
consecuente y coherente con el presupuesto detallado que define el
alcance de las obras.

Modalidad de suma alzada.
En pesos.
No reajustable.

Presupuesto detallado por partidas (comprendera cubicacién, precio
unitario y precio total neto a costo directo para cada una de las partidas
consideradas en el presupuesto que da origen al contrato, aplicando sobre
la sumatoria de los totales, en forma desagregada, los porcentajes de
gastos generales, utilidades e IVA).

El presupuesto debe referirse sélo a las partidas e items que constituyen la
ejecucidn de las obras por el contratista; no debe incluir valores de permiso
de edificacion, revisores independientes, disefios de arquitectura y en
general gastos no imputables a la ejecucién fisica.

Se sugiere al sostenedor que incluya en la licitacién o contrato de obra,
solo aquellos muebles que obligatoriamente deben ejecutarse “en sitio”, ya
sea para adaptarse a la geometria de los espacios o por ser
complementarios a las instalaciones proyectadas.

Salvo casos muy excepcionales, no se deben incluir “Valores Pro-forma”
dentro del presupuesto. El Ministerio validara esas partidas sélo una vez
que sean debidamente justificadas por el sostenedor o su Unidad Técnica y
que no exista objecidn por parte de esta Secretaria de Estado.

Condiciones del Contrato.

3.1

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. En los contratos de obras
comprendidos en los tramos presupuestarios indicados en los puntos
I1.4.2.b) y 11.4.2.c) precedentes, el contratista debera garantizar la ejecucion
completa y oportuna de la obra con una o mas boletas de garantia bancaria
a la vista, pdliza de seguro de ejecucion inmediata, o vale vista, con
vigencia para las boletas, vales vista y polizas, desde la fecha de
suscripciéon del contrato hasta sesenta dias después de! la Recepcidn
Provisoria de las obras, a lo menos. Sdlo en el caso de los contratos de
obra comprendidos en el tramo presupuestario establecido en el punto
I1.4.2.2), podran aceptarse como garantia las retenciones, en reemplazo de
las boletas de garantia, pdlizas o vale vista.

Esta garantia, salvo que el reglamento, o que los procedimientos internos
de la Unidad Técnica mandatada para la ejecucién en el caso de los
establecimientos municipales contemple otra cosa, debera ser extendida en
favor del sostenedor, por a lo menos un monto equivalente al 5% del valor
del contrato, y debera ser entregada al sostenedor.



3.2

3.3

3.4

3.5
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Garantia de Correcta Ejecucién del Contrato. Obtenida la Recepcién
Provisoria el sostenedor procederd a devolver la garantia de fiel
cumplimiento del contrato contra la entrega por parte del contratista de otra
boleta de garantia, vale vista o péliza de garantia que caucionara la

estabilidad y calidad de los trabajos hasta el momento de la Recepcion
Final.

Esta segunda garantia, salvo que el reglamento o procedimientos internos
de la unidad técnica mandatada para la ejecucién en el caso de los
establecimientos municipales contemple otra cosa, debera ser extendida en
favor del sostenedor y por al menos un monto equivalente al 3% del valor
del contrato y con una vigencia que se extienda hasta treinta dias después
de la fecha de Recepcién Final, a lo menos.

Polizas de Seguros. El contratista debera asegurar contra todo riesgo
construccion mediante la contratacion de una pdliza de seguro por un valor
equivalente al 100% del monto del contrato; y por la responsabilidad civil
de los trabajos que se ejecuten mediante la contratacién de una péliza de
seguro por un valor equivalente a lo menos a un 10% del monto del
contrato, salvo que el reglamento o procedimientos internos de la unidad
técnica mandatada para la ejecucidn en el caso contemple otra cosa.

Estas pdlizas deberan mantenerse vigentes durante toda la ejecucidn de
las obras hasta la obtencion de la Recepcidon Provisoria. Por jo tanto, su
permanente actualizacién es responsabilidad del sostenedor y/o unidad
técnica.

Fecha de inicio de la Obra. En el contrato de ejecucion de obras que
celebre el sostenedor con el contratista debera establecerse la fecha de
inicio de ejecucidén de las obras, fecha que sera la de suscripcion del
contrato, la de aprobacidén administrativa de éste, o la del acta de entrega
de terreno. En caso de indefinicion de estas dos ultimas fechas, se
considerara como fecha de inicio la de suscripcién del contrato. .

Multas. Sin perjuicio de las sanciones que estime conveniente por
incumplimientos contractuales técnicos o administrativos, el sostenedor
debera establecer sanciones a lo menos por retardos en la ejecucion del
contrato por cada dia corrido de atraso en la entrega de la obra.

El atraso de una obra sera la diferencia expresada en dias corridos que
exista entre el término del plazo establecido en el contrato, mas las
ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha en que
verificada la conclusién de las obras materia del contrato se dé curso porla
Unidad Técnica de la Obra y/o el sostenedor a la solicitud de Recepcidn
Provisoria de las mismas.

Se sugiere que la multa esté calculada en base a un valor diario y que sea
fijado sobre un porcentaje del precio del contrato, el que sera determinado
por el sostenedor en consideracion a la duracién del contrato, su fecha de
término contractual y a otros factores que puedan incidir en la ejecucion del
proyecto,



15

Cuando se apliquen las sanciones, las cantidades que el sostenedor rebaje
al contratista por concepto de multas, se deduciran del o los estados de
pago o flujos de pago correspondientes al periodo de su aplicacion.

El porcentaje de las multas debera aplicarse sobre el monto neto del
contrato, incluidas las modificaciones existentes al momento de su
aplicacién.

4. Supervisién e Inspeccion Técnica de ia Obra. En el contrato de obras se
debera indicar que para la adecuada supervision y control de las obras y del
contrato de construccion, el sostenedor debera exigir que el contratista disponga
de una adecuada supervision de los trabajos. Ademas, el sostenedor debera
disponer de un ITO, conforme a lo establecido en el Titulo 1, Capitulo 2, articulo
1.2.8, y en el Capitulo 3, articulo 1.3.2, N°8, de la OGUC.

5. Forma de pago del contrato. En el contrato de ejecucion de obras que celebre
el sostenedor con el contratista debera establecerse el procedimiento e

instrumentos que permitiran al sostenedor realizar el pago de la ejecucion de la
obra contratada.

6. Teéermino Contractual de la Obra. En el contrato deberad indicarse la forma e
instrumento que se utilizara para indicar que el contrato esta terminado.

La Recepcién Final en ninglin caso exime al contratista de la responsabilidad
legal que le compete por el plazo de cinco afios después de ejecutada la obra.

Una vez que el sostenedor haya verificado y confirmado el término de las obras
contratadas y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas
establecidas en el contrato por parte del responsable técnico de la obra, ya sea
el ITO o la Unidad Técnica, lo comunicara formalmente al Ministerio de
Educaciéon mediante el envio de una copia del Acta de Recepcion Provisoria de
las Obras, como maximo dentro de los quince dias siguientes a la fecha de dicha
acta, lo que activara una visita de monitoreo, si procede, correspondiente a la
etapa de Recepcidn Provisoria, visita fundamental para verificar el cumplimiento
del proyecto y del convenio por parte del sostenedor.

Ademas, se sugiere indicar que:

6.1 Al término contractual de la obra, el contratista estara obligado a entregar
al sostenedor o a quien la represente, una carpeta de planos actualizados
con todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos.

6.2 En el contrato se debera establecer un plazo de entre seis meses a un afo
posterior a la Recepcién Provisoria de las obras, péra realizar la Recepcion
Final de las mismas por parte del sostenedor. Esta ultima recepcién tiene
por objeto que el sostenedor verifique todas las posibles fallas o errores
constructivos que no era posible visualizar al momento de la recepcioén
provisoria anteriormente definida, pero que transcurrido un plazo prudente
y razonable pudiesen aparecer.

7. Recepcion Municipal Definitiva. En el contrato podré indicarse la forma, plazo
e instrimento aue se utilizard para realizar la Recepcion Municipal Definitiva.
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Se sugiere indicar que cuando proceda, se establezca en el contrato de
construccion la obligacidn del contratista de gestionar y obtener de la Direccién
de Obras Municipales correspondiente, el Certificado de Recepcion Municipal
Definitiva de las Obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de Edificacion,
conforme a lo establecido en el Titulo 5, Capitulo 2, articulo 5.2.5 de la OGUC.

Se debe hacer presente que de acuerdo con el Reglamento de Liceos
Tradicionales (Decreto Supremo N°680, de 2008, de! Ministerio de Educacion), el
Certificado de Recepcidon Municipal Definitiva de las Obras, si corresponde, es un
requisito indispensable para que proceda la Ultima transferencia de recursos del
Ministerio al sostenedor por concepto de contrato de obras.

Modificacién del Contrato. En el contrato deberan indicarse el procedimiento y
los instrumentos para el tratamiento de las medificaciones que el sostenedor, o
su Unidad Técnica, y el contratista realicen al contrato.

8.1 Modificaciones de Obra. En los casos de aumentos, disminuciones y/u
obras extraordinarias, cualquier modificacién debera efectuarse antes del
vencimiento del plazo estipulado para la ejecucion de las obras.

Si las modificaciones implicaran el compromiso o asignacién de mayores
recursos, sera responsabilidad del ITO y/o Unidad Técnica, y del
sostenedor gestionar [a obtencidén de dichos recursos, asi como la
aprobacién y regularizaciéon de las modificaciones con el Ministerio de
Educacion.

Las modificaciones de contrato deberan ser informadas por escrito al
Ministerio en un plazo no mayor a quince dias contados desde el momento
de la total tramitacion del acto administrativo que fas apruebe, para que el
Ministerio pueda analizar la pertinencia de dichas modificaciones vy .
actualizar los antecedentes correspondientes.

8.2 Modificaciones de Plazo del Contrato. Se debera indicar que toda
ampliacion de plazo debera ser analizada por el ITO, la Unidad Técnica y/o
el sostenedor, quien resolverd sobre su aprobacién o rechazo, no
superando el plazo estipulado en el convenio del sostenedor con el
Ministerio. La aprobacion del aumento debera traducirse en una
modificacidn de contrato, dicha modificacidén contractual debera ser enviado
al Ministerio en un plazo de no mas de 15 dias contados desde el momento
de su aprobacion.

Término Anticipado de Contrato. En el contrato deberan indicarse las causales
gue pueden motivar un termino anticipado de contrato y el procedimiento que se
utilizara para darle curso.

DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA

Obligaciones del sostenedor

1.1. Inicio de Obras. Informar al Ministerio, a través de la Secretaria Regicnal
Ministerial de Educacidon (SECREDUC) correspondiente, mediante Ia
ramniaiAm Ha e renia dal dactiimanta can el clial e formaliza dicho inicio.
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d)

1.3.

1.4.
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o del Acta de Entrega de Terreno (AET), a mas tardar dentro de los quince
dias siguientes a su emision.

Antecedentes para el monitoreo. El Sostenedor debera entregar al
Ministerio, a través de la SECREDUC correspondiente, dentro de los 15
dias siguientes al acto administrativo que apruebe el contrato, una copia
de los siguientes documentos:

Bases generales y especiales de licitacidn, anexos, y aclaraciones vy
enmiendas a las bases, si se hubiese utilizado este procedimiento para
la contratacién;

Acreditacién del cumplimiento de requisitos de experiencia, segun sea el
caso, por el contratista que suscribe el contrato de ejecucion de obras:
Antecedentes técnicos del contrato (especificaciones técnicas, planos,
memoria de calculo y otros) modificados con respecto a los enviados al
Ministerio en la etapa de postulacién al Plan, si corresponde;
Presupuesto detallado por partidas (comprenderd cubicacién, precio
unitario y precio total neto a costo directo para cada una de las partidas
consideradas en el presupuesto que da origen al contrato, aplicando
sobre la sumatoria de los totales, en forma desagregada, los porcentajes
de gastos generales, utilidades e IVA);

Programa de Trabajo (gjecucién);

Contrato de ejecucién de obras;

Copia de la Garantia de fiel cumplimiento de contrato:

Fecha estimada para el inicio de la obra, cuando no haya remitido el
Acta de Entrega de Terreno; y

Copia de las Pdlizas de seguros que corresponda.

Visitas de monitoreo. Informar al contratista respecto a la labor de
monitoreo ejercida por el Ministerio, de manera que éste otorgue las
facilidades correspondientes a las personas autorizadas para actuar a
nombre del Ministerio en estas supervisiones. E! contratista o el sostenedor
podran solicitar a dichas personas, antes de autorizar su ingreso a la obra,
la credencial que los acredita como tales.

Documentos que deben mantenerse en la obra. Para facilitar la labor de
seguimiento y conirol del Ministerio, el sostenedor deberd mantener
permanentemente actualizada en la obra una o mas carpetas ordenadas
con copia de los siguientes documentos, para que pueda ser usada y
revisada en las visitas de monitoreo:

a) Los antecedentes del proyecto aprobado por el Ministerio;

b)  Convenio firmado con el Ministerio;

¢) Contrato de ejecucion de la obra;

d) Presupuesto detallado por partidas;

e} Programa de trabajo;

f) Antecedentes técnicos del contrato (especificaciones técnicas y
planos);

g) Garantia de fiel cumplimiento de contrato;

h}  Pdlizas de seguro; .

i) Modificaciones del contrato, si corresponde;

i Estados de pago cursados; y

[ AN | P AT [
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La ausencia total o parcial de alguno de los documentos sefialados
anteriormente, faculta al Ministerio para suspender la transferencia de recursos
al sostenedor, asi como para aplicar las sanciones sefialadas en el convenio al
que se anexan estos términos de referencia. Ademas, se recuerda que el Libro

de Obras debe estar disponible para el Monitoreo de Obras gque realiza el
Ministerio.

1.5. Letrero de Obra. El sostenedor debera solicitar el disefio de dicho letrero
al Ministerio una vez que tenga suscrito su contrato de obras e instalarlo
para identificar la obra con informacidén que sea faciimente legible. La
confeccién e instalacion del letrero de obra seran financiadas por el
sostenedor.

El letrero sera emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior,
y debera ser instalado al iniciar los trabajos de construccidn y soélo podra
ser retirado después de realizada la visita de monitoreo posterior a la
Recepcidn Provisoria.

Término Anticipado del Contrato. En caso de que el sostenedor ponga término
anticipado al contrato debera informarlo al Ministerio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha del término, mediante el envio de los siguientes
antecedentes:

2.1. Minuta que explique la situacién del proyecto y las causas o razones
que llevaron a poner término anticipado al contrato, asi como una clara
informacion respecto a las acciones que se adoptaran para reanudar los
trabajos y finalizar el proyecto.

2.2. Una copia formal de la liquidacién del contrato, la que debera
establecer, entre otros: la causal del término anticipado; la fecha precisa en
que se produjo el término anticipado; el avance fisico y financieroc de las
obras al momento de la liquidacién (sefialada en forma de porcentaje para
cada una de las partidas del presupuesto detallado del contrato); el cobro
de las multas estipuladas en el contrato; la ejecucién de las garantias
establecidas en éste; la valorizacién de los dafios y perjuicios ocasionados;
la valorizacion de las reparaciones de partidas defectuosas con cargo a la
liguidacion; u otras similares.

En todo caso, si el término anticipado del contrato se produjese por una
inadecuada gestidn del sostenedor, el Ministerio podra financiar el nuevo
contratec que se celebre para la terminacidén de las obras sélo hasta la
concurrencia del monto comprometido para el contrato terminado
anticipadamente, siendo el mayor valor de cargo del sostenedor.

SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESDE EL MINISTERIOC DE
EDUCACION AL SOSTENEDOR

Las siguientes disposiciones tienen por objeto reguiar el procedimiento de
transferencia de recursos al sostenedor, con el objeto de materializar ia entrega
efectiva de estos recursos:

MNienAacicinnoce nonaralac
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Solo se podrén transferir recursos una vez que se encuentre totalmente
tramitado el dltimo acto administrativo que apruebe el convenio del que
este anexo forma parte.

El dnico documento vélido para que el sostenedor pueda solicitar una
transferencia es el “Boletin de Transferencia®, cuyo formato sera entregado
con la debida antelacion al sostenedor, al cual se debe adjuntar la
documentacion indicada mas adelante.

El sostenedor debera disponer de una cuenta corriente para la
administracién de los fondos que se le entreguen, conforme el Decreto
N°680, de 2008, del Ministerio de Educacién, para intervenciones de
infraestructura en el establecimiento educacional, atendida su calidad de
Liceo Tradicional Beneficiado.

2, Categorias de transferencias

Sélo se transferiran recursos al sostenedor por los siguientes conceptos:

2.1.

2.2.

Anticipo

Estados de pago

3. Procedimiento para solicitar la transferencia

3.1.

Presentacion de solicitudes de transferencia de recursos

El sostenedor debera presentar a la Secretaria Regional Ministerial de
Educacion correspondiente el Boletin de Transferencia correctamente
completado y una fotocopia autorizada ante Notario de la factura extendida
a nombre del sostenedor, correspondiente al anticipo o Estado de Pago por
el que se estd solicitando la transferencia. Este sera revisado por el
Ministerio de Educacién y se autorizara la transferencia sélo cuando no
existan observaciones u objeciones.

Sin perjuicio de lo anterior y considerando la categoria de la transferencia
de que se trate, al Boletin de Transferencia deberan adjuntarse, ademas,
los siguientes antecedentes:

a) Anticipo de Convenio. Para solicitar el anticipo se deben presentar una
o maéas boletas de garantia bancaria por el total del anticipo solicitado,
conforme a lo establecido en el convenio.

En caso que la garantia sea tomada por el sostenedor esta también
podré consistir en pdliza de seguro de ejecucién inmediata, en adelante
péliza, o vale vista, tomados a favor del Ministerio de Educacidn.

Las boletas de garantia por anticipo deben tomarse siempre a favor
del Ministerio de Educacion, indicando en la glosa que corresponden al
anticipo del contrato de la obra referida al “Liceo N°1 de Hombres
Valentin Letelier”, R.B.D.: 8.494, de la comuna de Recoleta.
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b) Estados de Pago. Para solicitar recursos destinados a la transferencia
por avance de las obras, se debe presentar;

i.  El estado de pago requerido, aprobado per el ITO y visado por la
Unidad Teécnica del proyecto.

ii. La fotocopia autorizada ante Notario de Ia factura
correspondiente al estado de pago . anterior, debidamente
cancelada por el contratista.

'Para la situacion particular del Estado de Pago N°1, se debera
adjuntar la fotocopia autorizada ante Notario de la factura cancelada
correspondiente al anticipo, si éste hubiese sido solicitado.

En caso de que el sostenedor no cuente con la factura anterior
cancelada, se podra aceptar como comprobante de pago la fotocopia
del decreto de pago, conmjuntamente con el documento de egreso
municipal donde se certifique la realizaciéon efectiva del pago al
contratista, siendo necesaria la firma y RUT de recepcion conforme
por el contratista o quien lo represente.

3.2. Ofras condiciones relativas a las solicitudes de transferencias.
a) Solo podran efectuarse transferencias de recursos cuando:

i. Se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el
convenio al cual se anexan estos términos de referencia.

ii. Esté aprobada por el ministerio la Boleta de Fiel Cumplimiento de
Convenio en el caso de las corporaciones municipales.

iii. Por Anticipo de Convenio: El| sostenedor haya presentado en la
SECREDUC respectiva los antecedentes necesarios, cuando
corresponda.

iv. Por Estados de Pago:

- El sostenedor haya presentado en la SECREDUC respectiva el
contrato suscrito con el contratista para la ejecucién del proyecto; y

- El sostenedor haya entregado todos los antecedentes indicados en el
punto 1V.1.2 precedente, y el Ministerio no tenga objeciones sobre los
mismos.

b) Al alcanzar un avance financiero equivalente al 90% del contrato, las
solicitudes de transferencias asociadas a dicho contrato quedaran
suspendidas, y el 10% restante podra solicitarse cuando se cumpla lo
siguiente;

i El primer 5% una vez que el Ministerio de Educacién haya constatado
el avance del 100% del contrato, y recibida el acta Recepcion
Provisoria correspondiente, instancia que verifica el cumplimiento
cualitativo y cuantitativo del contrato materia del proyecto, y la
veracidad del cumplimiento de los plazos del contrato y sus
modificaciones, por posibles multas.
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ii.  El 5% final cuando el sostenedor entregue formalmente la Recepciodn
Municipal Definitiva, si corresponde, y material descriptivo de las
distintas fases de la construccién de la obra. -

Se sugiere que sea una filmacién que podra ser en sistema video tipo DVD,
mini DV, o similar, en colores, editada, con cinco minutos de duracién como
minimo, o una presentacion fotografica que de cuenta de io indicado en el
parrafo anterior.

¢} Ademas, tal como se indica en el punto 111.3.5 del presente Anexo, en
caso de aplicarse multas al contratista, deberan estar claramente
indicadas en el detalle de la caratula del Estado de Pago v en la
solicitud de transferencia (Boletin de Transferencia), muitas que se
rebajaran del monto de recursos que corresponda transferir de
acuerdo a lo establecido en el convenio.

d) Las solicitudes por obras extraordinarias, que el sostenedor realice al
Ministerio de Educacién, deberan ser remitidas en forma
independiente a las del contrato original.

Consecuentemente, el sostenedor debera presentar los estados de pago
emitidos por el contratista por dichas obras extraordinarias los que seran
independientes de los estados de pago del contrato original.

El Ministerio de Educaciéon analizara la informacion recibida, reserviandose
expresamente el derecho de solicitar las aclaraciones correspondientes vy,
finalmente, de aprobar la totalidad o una fraccién del monto solicitado por el
sostenedor de acuerdo a los antecedentes recibidos.

Para todos estos efectos, el Ministerio tendra un plazo maximo de veinte dias habiles,
contados desde que el sostenedor le haya presentado la documentacién singularizada
anteriormente, para pronunciarse sobre la misma. Si el Ministerio rechaza o formula
observaciones a los antecedentes acompafiados por el sostenedor, éste debera
subsanar lo objetado dentro del plazo de diez dias habiles.

4. Flujo de antecedentes

La documentacidn exigida en el punto anterior deberad presentarse en la respectiva
Secretaria Regional Ministerial de Educacién, la que realizara una revision previa de
los antecedentes entregados, y sélo una vez que el sostenedor presente la totalidad
de éstos en la forma solicitada y debidamente aprobados por dicha Secretaria, los
remitird al Departamento de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educacidon para
su tramitacion.

Una vez que el Departamento de I[nfraestructura Escolar analice los antecedentes
presentados y no existan observaciones u objeciones a su respecto, se efectuara el
depdsito de los recursos correspondientes en la cuenta corriente bancaria que para
este efecto disponga el sostenedor, la que previamente debera ser informada al
Ministerio de Educacién.

5. Antecedentes complementarios
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El Ministerio de Educacién podra solicitar en cualquier momento documentos o
antecedentes adicionales pudiendo retener total o parcialmente la transferencia
solicitada por el sostenedor, o efectuar ajustes a las mismas si es necesario.

Firmado:
DANIEL JADUE JADUE, Alcalde llustre Municipalidad de Recoleta
FERNANDO ROJAS OCHAGAVIA, Subsecretario de Educacién

ARTICULO 2°: El cumplimiento del convenio que
por este acto se aprueba no generara gasto para el afio 2012. Para el afio 2013 el gasto
estimado sera de hasta $166.706.508- (ciento sesenta y seis millones setecientos seis
mil quinientos ocho pesos), y se imputara al subtitulo e item gue corresponda del
presupuesto vigente para ese afio, como asimismo el gasto para los afios siguientes se
imputara al subtitulo e item que corresponda de los presupuestos vigentes para esos
afos, en la medida que se consulten recursos para tal efecto.

ANOTESE Y NOTIFIQUESE

“Por orden del Presidente de la Republica”

HARALD BEYER BURGOS
MINISTRO DE EDUCACION

Lo que transcribo para su conocimiento.

Saluda a usted,

e S —

FERNANDO ROJAS OCHAGAVif\
SUBSECRETARIO DE EDUCACION

Distribucién:
-Cficina de Partes 1
-DAG (Seccidn Ejecucion
Presupuestaria)

-DIE (Teatinos 20, Of. 53, Stgo.)
-SECREDUC

-Sostenedor

Total

Nl AN



CONVENIO
MINISTERIO DE EDUCACION
E
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

En Santiago, a 17 de diciembre de 2012, entre el MINISTERIO DE EDUCACION,
representado por su Subsecretario don Fernando Rojas Ochagavia, ambos domiciliados
en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1371, 6° piso, comuna de Santiago, Regién
Metropolitana de Santiago, en adelante “el Ministerio”, y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
RECOLETA, R.U.T.: 69.254.800-0, en adelante “el Sostenedor”, representada por su
Alcalde, don Daniel Jadue Jadue, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida
Recoleta N°676, comuna de Recoleta, Region Metropolitana de Santiago, se conviene lo
siguiente:

PRIMERO: Las partes dejan establecido que la Ley N°20.557 de Presupuestos del Sector
Plblico para el afio 2012, en la Partida 09, Capitulo 01, Programa 02, Subtitulo 33, item
03, Asignacién 050 denominada “Infraestructura Liceos Tradicionales Municipales”, Glosa
11, dispone que estos recursos se ejecutaran conforme lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 680, del Ministerio de Educacién, de 2008, y sus modificaciones.

Las disposiciones antes citadas establecen que estos recursos podran destinarse a
financiar obras de infraestructura, equipamiento y mobiliario, lo que incluye el diagndstico
del estado de dicha infraestructura, equipamiento y mobiliario; la elaboracion de los
disefios de arquitectura y especialidades; la revisién de antecedentes legales y técnicos;
la construccion de infraestructura nueva o adicional; la habilitacién, normalizacion,
ampliacion y recuperacién de locales existentes; el monitoreo de dichas obras; la
adquisicién de inmuebles para ser destinados a locales escolares; y, el arrendamiento de
locales de emergencia en casos calificados por el Ministerio de Educacién, mediante
resolucién fundada.

En particular, el Decreto Supremo de Educacién N° 680, de 2008, en su articulo 15
dispone que en forma previa a la aprobacion del disefio definitivo del proyecto se podran
financiar intervenciones urgentes para superar déficit de areas sanitarias, prevenir riesgos
mediante la reparacion de instalaciones eléctricas, reforzamiento estructural de recintos u
otras medidas, o superar cualquier otro déficit de infraestructura, equipamiento y
mobiliario que pudiere poner en riesgo la prestacion del servicio educacional, o realizar
mejoras que permitan superar necesidades del establecimiento; vy, el inciso quinto de su
articulo 13, establece que aquellos proyectos seleccionados para recibir los recursos en
consideracion a los resultados del diagndstico preliminar, se priorizaran considerando en
primer lugar las situaciones de emergencia que pongan en riesgo la prestacion del
servicio educacional y/o un proyecto de infraestructura desarrollado con anterioridad.

[SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION
REGION METROPOLITANA
DOCUMENTO RECIBIDO

N°1 07 MAR 2013
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SEGUNDO: En el contexto de las normas antes citadas, el establecimiento educacional
“LICEO N°1 DE HOMBRES VALENTIN LETELIER’, rol base de datos (RBD):8.494,
ubicado en la comuna de Recoleta, de dependencia municipal, regido por el Decreto con
Fuerza de Ley N°2, de 1998, del Ministerio de Educacién, ha sido reconocido como Liceo
Tradicional y clasificado como Beneficiado, mediante las Resoluciones Exentas N° 767,
de 2010, y N°5.245, de 2011, ambas del Ministerio de Educacion.

En consecuencia, de acuerdo con los antecedentes presentados por el sostenedor yalo
que dispone el reglamento en el inciso cuarto del articulo 11, inciso quinto del articulo 13,
y articulo 15, el Ministerio transferird al sostenedor recursos con el objeto que ejecute
intervenciones urgentes en la infraestructura del establecimiento, las que en adelante se
denominaran “el proyecto”.

TERCERO: En virtud del presente acto el sostenedor se obliga a contratar la ejecucion
del proyecto conforme al Decreto Supremo de Educacién N° 680, de 2008: a los planos
de arquitectura, especialidades y especificaciones técnicas que correspondan,
antecedentes que han sido presentados y son conocidos por el sostenedor y autorizados
por el Ministerio en el ambito de la normativa sobre infraestructura educacional: a los
antecedentes de licitacion y contratacion de obras referidos en el parrafo tercero, literal a),
de la clausula décima de este convenio; a la normativa técnica vigente en materia
educacional; y, al Anexo Términos de referencia sobre normas técnicas para la
contratacion, ejecucién y transferencia de recursos por obras civiles para proyectos de
establecimientos declarados tradicionales y beneficiados por el Ministerio de Educacién,
el que para todos los efectos forma parte integrante del presente convenio.

CUARTO: El costo estimado de las intervenciones que conforman el proyecto asciende a
$166.706.508- (ciento sesenta y seis millones setecientos seis mil quinientos ocho
pesos), costo que se financiara por el Ministerio de acuerdo con la Partida 09, Capitulo
01, Programa 02, Subtitulo 33, item 03, Asignacién 050, de la Ley N° 20.557, de
conformidad con el Decreto Supremo de Educacion N° 680, de 2008.

Si una vez licitado el proyecto el costo efectivo resulta ser superior al costo estimado, o si
durante la ejecucién del proyecto se produce un aumento de los costos originalmente
determinados, o es necesario introducir obras adicionales necesarias para que el proyecto
cumpla con el objetivo para el cual se formuld, el Ministerio, previa evaluacion de los
antecedentes que entregue la Municipalidad, mediante resoluciéon fundada, podra
disponer de fondos adicionales para el proyecto, los que en todo caso no podran exceder
del 10% de los recursos sefialados en el parrafo anterior, debiendo en todo caso
suscribirse la correspondiente modificacién de convenio.

QUINTO: La transferencia de los recursos al sostenedor se realizara de la siguiente
manera:

a) Anticipo: Por concepto de anticipo el Ministerio podra entregar hasta un 25% del
monto total de recursos que haya comprometido de conformidad con la clausula



b)

cuarta anterior, previa entrega de las garantias correspondientes y de acuerdo al
procedimiento establecido en la clausula sexta siguiente.

El anticipo se descontara de cada una de las cuotas que se paguen conforme a la
letra b) siguiente, en la misma proporcién que signifique el monto del anticipo en el
costo total del proyecto.

No obstante lo anterior, en la dltima cuota que se pague al sostenedor se descontara
por anticipo el monto que asegure su total devolucion.

Transferencia de recursos por avance fisico del proyecto: los recursos no
anticipados seran transferidos de acuerdo a solicitudes de transferencias que seran
presentadas por el sostenedor al Ministerio.

De los recursos que deban transferirse en relacion a las solicitudes presentadas por
el sostenedor, sera retenida la proporcién que represente el anticipo entregado en el
monto total del proyecto que le corresponda financiar al Ministerio, hasta completar
el monto total del anticipo entregado.

No obstante lo anterior, el Ministerio podra retener el monto de recursos necesario
para recuperar el saldo del anticipo entregado, si existiere.

El Ministerio de Educacién sélo transferiré hasta el 90% del monto total validado de
la suma de los contratos presentados por el sostenedor o el 90% del aporte que le
corresponda, en caso que este Ultimo sea inferior al primero.

El saldo restante del aporte a entregar por el Ministerio se transferira en la forma
establecida en el Anexo Términos de referencia sobre normas técnicas para la
contratacion, ejecucion y transferencia de recursos por obras civiles para proyectos
de establecimientos declarados tradicionales y beneficiados por el Ministerio de
Educacion.

Para efectos de lo sefialado en lo parrafos precedentes de este literal, y conforme a
lo establecido en la clausula décima, se efectuaran controles selectivos de
comparacion entre el avance fisico y el avance financiero que sefalen las
solicitudes de transferencia, por lo que la transferencia de recursos estara sujeta a
que el avance financiero sea concordante con el avance fisico efectivo del
proyecto validado por el Ministerio.

En todo caso, se realizaran visitas en terreno en las distintas etapas de ejecucion
del proyecto, las que no necesariamente corresponden a la formulacion vy
presentacion de solicitudes de transferencia por parte del sostenedor.



El sostenedor debera solicitar la transferencia de recursos mediante el documento
denominado “Boletin de Aporte Liceos Tradicionales”, cuyo formato sera proporcionado
por el Ministerio.

El Ministerio tendra un plazo de veinte dias habiles, contados desde que el sostenedor
haya presentado en el Ministerio la documentacién a que se refieren el Anexo “Términos
de referencia sobre normas técnicas para la contratacion, ejecucién y transferencia de
recursos por obras civiles para proyectos de establecimientos declarados tradicionales vy
beneficiados por el Ministerio de Educacién”, para pronunciarse sobre la misma.

Si rechaza o formula observaciones a los antecedentes acompafiados por el sostenedor,
éste debera subsanar lo objetado dentro del plazo de diez dias habiles. Mientras no se
subsanen dichas observaciones se suspendera la transferencia de estos recursos.

Los eventuales atrasos en las transferencias al sostenedor y los problemas financieros de
la empresa contratista o subcontratista que se deriven de los errores en la presentacion
de la documentacién o atraso en subsanar las observaciones por parte del sostenedor,
sera de exclusiva responsabilidad de éste.

Toda transferencia de recursos se realizard en el plazo de veinte dias habiles
contados desde que se cumplieron los requisitos para que proceda dicha
transferencia, la que se efectuara una vez aprobada la documentacién exigida para ese
caso, conforme se sefiala en el Anexo Términos de referencia sobre normas técnicas para
la contratacion, ejecucion y transferencia de recursos por obras civiles para proyectos de
establecimientos declarados tradicionales y beneficiados por el Ministerio de Educacion,
con excepcidn de la entrega del anticipo.

Sdlo se podran transferir recursos una vez que se encuentre totalmente tramitado el
ultimo acto administrativo que apruebe el presente convenio.

En virtud de lo anterior, en la primera solicitud de transferencia debera acompafarse
copia del acto administrativo que aprueba el presente convenio por parte del sostenedor.

SEXTO: Para que proceda la entrega del anticipo al sostenedor se aplicaran, ademas, las
siguientes reglas:

a) El sostenedor debera entregar una o mas boletas de garantia bancaria a la vista,
en adelante boleta, péliza de seguro de ejecucién inmediata, en adelante péliza, o vale
vista, tomadas a favor del Ministerio de Educacion, con el objeto de caucionar el anticipo.
Las boletas de garantia podran ser tomadas por el Contratista

b) El monto de la o las boletas, pdliza o vale vista, debera ser equivalente al monto
total del anticipo y su emisién debera concordar con los plazos establecidos en el
calendario de ejecucién del proyecto, debiendo tener cada una de ellas una vigencia
minima superior en sesenta dias corridos al plazo de ejecucion estimado para la etapa



que garantizan y, en el caso de la (ltima boleta, esta vigencia debera ser superior en
sesenta dias corridos al plazo estimado para la ejecucién del proyecto, incluyendo la
recepcion provisoria de las obras. Tratandose de una sola boleta, ésta debera ser por un
monto equivalente a la totalidad del anticipo y con una vigencia minima de sesenta dias
corridos contados desde el plazo estimado para la ejecucion del proyecto.

c) Las boletas, pdliza o vale vista, seran devueltas a solicitud del sostenedor, a
medida que el anticipo se vaya imputando a las cuotas que se paguen conforme al
avance fisico del proyecto. En caso de tratarse de una sola boleta por el total de anticipo,
dicha boleta podré ser reemplazada por otra cada vez que el anticipo se impute a las
cuotas que se paguen conforme al avance del proyecto, de tal manera que siempre se
mantenga la caucion sobre el monto del anticipo no devuelto.

d) Diez dias habiles antes del vencimiento de cualquiera de las boletas, pdlizas o vale
vista, y sin que concurran las circunstancias que hagan procedente su devolucién por
parte del Ministerio, el sostenedor deberd reemplazar la boleta, péliza o vale vista
pertinente por una de iguales caracteristicas, con la vigencia que corresponda conforme a
lo anteriormente sefialado, y asi sucesivamente hasta que se haya recuperado la totalidad
del anticipo. Asimismo, sera responsabilidad del sostenedor hacer llegar la nueva boleta,
pdliza o vale vista a la Secretaria Regional Ministerial de Educacién respectiva, antes del
término del plazo a que se refiere el parrafo siguiente.

e) Si cinco dias habiles antes del vencimiento de la boleta, péliza o vale vista que se
debe reemplazar no se da cumplimiento a lo sefialado en el parrafo precedente, el
Ministerio debera ejecutar la correspondiente boleta, pdliza o vale vista y suspendera la
entrega de los recursos hasta que se recupere el anticipo caucionado con dicha boleta,
poéliza o vale vista.

SEPTIMO: Las partes acuerdan que el proyecto debera ejecutarse en un plazo de
dieciocho meses, contados desde la fecha de total tramitacion del acto administrativo que
apruebe el presente convenio.

Para dicho efecto, dentro de ese plazo, el sostenedor debera dar cumplimiento a las
obligaciones que mas adelante se detallan, lo que implica hacer que se ejecuten las obras
de infraestructura que comprende el proyecto y entregar a la comunidad escolar el
proyecto terminado.

En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, el Ministerio podra otorgar
un nuevo plazo para la ejecucion del proyecto, previa solicitud escrita de la sostenedora.

OCTAVO: Para efectos de lo sefialado en la clausula anterior, el sostenedor se obliga al
cumplimiento de las siguientes acciones especificas:

a)  Solicitar y obtener los permisos que correspondan.



b)  Contratar la ejecucion de las obras de infraestructura y velar por su correcta
ejecucion.

c) Encargarse de que el proyecto de infraestructura se ejecute dentro del plazo
indicado en la clausula séptima anterior.

d) Destinar los recursos que se le entreguen conforme a lo sefialado en las clausulas
anteriores, a la ejecucion del proyecto objeto del presente convenio.

e) Gestionar la obtencién de la recepcion municipal de las obras, si corresponde.
f) Hacer entrega del proyecto terminado a la comunidad escolar.

Ademas, el sostenedor se obliga expresamente a mantener destinados al establecimiento
beneficiario el o los inmuebles objeto del proyecto, salvo autorizacién expresa del
Ministerio de Educacion, el que sélo podra otorgarla si los inmuebles mantienen su fin
educacional.

NOVENO: Las siguientes situaciones seran consideradas incumplimiento de contrato Y,
en consecuencia, daran especialmente derecho al Ministerio de Educacién para poner
término, unilateralmente, al presente convenio y solicitar la devolucion de los recursos
entregados:

a)  Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.
b)  Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucién del proyecto.

c) Que las obras de infraestructura no se ajusten al proyecto presentado por el
sostenedor y autorizado por el Ministerio, o que no se ajusten a los planos de
arquitectura, especialidades o a las especificaciones técnicas presentados por la
sostenedora.

d)  Incurrir en cualquiera de las conductas descritas en el parrafo cuarto del literal a) de
la clausula décima de este convenio.

Las infracciones anteriores daran derecho al Ministerio de Educacién para poner término
anticipadamente al convenio mediante acto administrativo fundado, disponiendo en el
mismo acto el reintegro de los recursos entregados —que no hayan sido destinados a la
ejecucion del proyecto de conformidad con el presente convenio-, reajustados de acuerdo
a la variacién del indice de Precios al Consumidor (IPC) entre la fecha en que se verifico
la transferencia por parte del Ministerio y la fecha de restitucién de los recursos. El
sostenedor efectuara la devolucion de dichos recursos dentro de 30 dias corridos,
contados desde el tercer dia siguiente a la fecha de recepcién de la carta certificada por la
que se notifica el acto administrativo que declara el término anticipado del convenio, en la
oficina de correos correspondiente.



DECIMO: El Ministerio ejercera los siguientes mecanismos de control:

a)

Verificara el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecuciéon del
proyecto que comprende el proyecto mediante visitas de las mismas, a través de
sus funcionarios o de personas especialmente contratadas para este efecto. Se
comunicara al sostenedor la persona o la empresa habilitada en cada caso.

Para este efecto, el Ministerio establecera un sistema de supervision y monitoreo
del avance y cumplimiento de las obras contratadas por el sostenedor,
definiendo los hitos en los cuales participara mediante visitas en terreno, tal
como se indica en la letra b) de la clausula quinta precedente. Por su parte, el
sostenedor deberd mantener en la obra una carpeta con los documentos y
antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, la que podréa ser
revisada por los funcionarios o personas a que se refiere el parrafo precedente.
Esta carpeta debera contener los documentos y antecedentes establecidos en el
Anexo Términos de referencia sobre normas técnicas para la contratacién,
ejecucion y transferencia de recursos por obras civiles para proyectos de
establecimientos declarados tradicionales y beneficiados por el Ministerio de
Educacion.

Para efectos de lo anteriormente sefialado, es decir, para realizar la supervisién
a que se refiere esta clausula, se hace presente que el sostenedor debera
proporcionar al Ministerio una copia de la totalidad de los documentos y/o
expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales vy
especiales de licitacion, anexos, aclaraciones y enmiendas a las bases, oferta
adjudicada con presupuesto detallado, contrato de ejecucién, programa de
gjecucion, antecedentes del contratista, y demas documentos y antecedentes
que se sefialan en el Anexo Términos de referencia sobre normas técnicas para
la contratacion, ejecucion y transferencia de recursos por obras civiles para
proyectos de establecimientos declarados tradicionales y beneficiados por el
Ministerio de Educacion.

En caso que se obstruya o impida la supervision y monitoreo del proyecto o de la
obra, o que no se mantenga en ésta la carpeta con los documentos vy
antecedentes a que se refiere el parrafo segundo de este literal, se incurrird en
incumplimiento de contrato dando derecho al Ministerio a suspender la
transferencia de recursos, a poner término inmediato a este convenio y a
ejecutar las cauciones otorgadas, a fin de recuperar el aporte entregado.

En todo caso, debe tenerse presente que el monitoreo de obras que realiza
esta Secretaria de Estado no constituye inspeccién técnica de obras (ITO).



b) El sostenedor debera llevar contabilidad separada para los fondos que se
transfieran conforme al Decreto Supremo N°680, del Ministerio de Educacién, de
2008, y sus modificaciones, para intervenciones de infraestructura en el
establecimiento educacional singularizado en la clausula segunda, atendida su
calidad de Liceo Tradicional Beneficiado, y debera permitir que sea revisada por
los mismos funcionarios sefialados en el literal anterior.

c) Para efectos del seguimiento y control de avance de las obras que realice el
Ministerio, el sostenedor debera dar cumplimiento a las normas indicadas en el
Anexo Términos de referencia sobre normas técnicas para la contratacion,
ejecucion y transferencia de recursos por obras civiles para proyectos de
establecimientos declarados tradicionales y beneficiados por el Ministerio de
Educacion.

Ademas, de lo estipulado en el presente convenio y en su anexo de normas
tecnicas precedentemente citado, el sostenedor debera dar cumplimiento a otras
normas relativas a la contabilidad y manejo de cuentas corrientes separadas.

d) En general, el Ministerio se encuentra facultado para requerir del sostenedor
cualquier otra documentacién o antecedente relativo a la ejecucion del proyecto.

UNDECIMO: El sostenedor declara que conoce los items que son financiables de
conformidad con la ley y el reglamento. Asimismo, el sostenedor declara que es el
gestor del proyecto materia del presente convenio y, en consecuencia, se hace
responsable de todos los antecedentes entregados al Ministerio antes de la firma de
este convenio y durante la ejecucion del proyecto, en especial, los indicados en la
clausulas tercera y décima precedentes, por lo que asume totalmente las
consecuencias técnicas y administrativas que de ello se deriven.

DUODECIMO: El sostenedor debera informar del financiamiento del proyecto
mediante los recursos entregados por el Ministerio de Educacién para Liceos
Tradicionales, indicando su monto en toda actividad, publicacién, escrito o propaganda
en que se haga difusion del mismo, debiendo insertar el logotipo institucional del
Ministerio de Educacion de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales,
cuando dicha difusion conste en un medio escrito.

DECIMOTERCERO: Una vez terminado el proyecto y dentro de los veinte dias habiles
siguientes a la recepcion de la totalidad del aporte que le corresponde transferir al
Ministerio, el sostenedor debera entregar una rendicién final de cuenta.

Dicha rendicién debera contener, a lo menos, un Informe completo de las inversiones
realizadas con los fondos recibidos en el proyecto y el monto detallado de la inversién
realizada.



Asimismo, conjuntamente con dicha cuenta deberé acompanarse el comprobante de
ingreso correspondiente a la Gltima transferencia de recursos y copia autorizada de las
uUltimas facturas canceladas.

DECIMOCUARTO: La calidad de Alcalde de la llustre Municipalidad de Recoleta de
don Daniel Jadue Jadue, consta del Decreto Exento N°4.850, de 06 de diciembre de
2012.

El' nombramiento de don Fernando Rojas Ochagavia como Subsecretario de
Educacion consta del Decreto Supremo N°158, de 2010, del Ministerio de Educacion.

DECIMOQUINTO: El presente convenio regira desde la total tramitacion del dltimo
acto administrativo que lo apruebe y su vigencia se extendera hasta el total
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el mismo.

DECIMOSEXTO: Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes
fijan su domicilio en la comuna de Santiago y se someten expresamente a la
jurisdiccién de sus tribunales de justicia.

DECIMOSEPTIMO: El presente convenio se firma en tres ejemplares del mismo tenor
y valor legal quedando uno de ellos en poder de cada parte y, el tercero, en el acto
administrativo aprobatorio.
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ANEXO: TERMINOS DE REFERENCIA SOBRE NORMAS TECNICAS PARA LA
CONTRATACION, EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR OBRAS
CIVILES PARA PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTOS DECLARADOS
TRADICIONALES Y BENEFICIADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION

l ASPECTOS GENERALES

Las disposiciones siguientes, deberan ser incorporadas en los antecedentes del
proceso de contratacion y deberan estar contenidas en las bases de licitacion
y/o en los contratos respectivos que celebre el sostenedor y/o la unidad técnica
que éste designe para la ejecucion de dichas obras. Se exceptlan de lo anterior
las indicaciones entregadas como sugerencia.

En aquellos casos en que las Direcciones Regionales de Arquitectura sean
mandatadas por los sostenedores para ejecutar el rol de Unidad Técnica, éstas se
regiran por sus propios procedimientos y reglamento respective, por lo tanto, se
entendera que los presentes términos de referencia regiran en todo aquello que no se
contraponga al Reglamento para Contratos de Obras Publicas (Decreto N°75, de
2004, del Ministerio de Obras Publicas). Sin perjuicio de lo anterior, igualmente
deberan incorporarse los presentes Términos de Referencia como antecedente del
proceso de licitacion de |la ejecucion de las obras civiles.

En todo caso, de acuerdo a lo estipulado en el convenio suscrito entre el Ministerio de
Educacién y el sostenedor, este Gltimo debera dar cabal y oportuna respuesta a los
requerimientos del Ministerio establecidos para facilitar la labor de seguimiento de la
ejecucion de las obras civiles correspondientes al proyecto.

Il. DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE OBRAS

1.  Publicaciones y llamados a licitacion. Cuando el sostenedor realice el proceso
de contratacion de las obras mediante cualquier procedimiento administrativo y
convogque o publique el llamado correspondiente, el aviso respectivo debera
hacer referencia en forma destacada a que dicha obra se financia parcial o
totalmente, segun sea el caso, con recursos gestionados por el Ministerio de
Educacién.

2. Obra a licitar. En las bases de licitacion se debe indicar que la licitacién de la
obra comprende la totalidad del proyecto hasta su terminacion completa
conforme a planos, proyectos de especialidades, especificaciones técnicas y, en
general, todos los antecedentes del proyecto. En casos excepcionales,
debidamente justificados, y previa aprobacion del Ministerio de Educacion, se
podra contratar parcialmente la ejecucion del proyecto.

3. Cesion o subcontratacion total del contrato. En las bases de licitacién y en el
contrato debe quedar expresamente prohibido ceder a un tercero total o
parcialmente la ejecucién de la obra.

4. Requisitos minimos de experiencia para ejecutores de contratos de obras.
En las bases de licitacion deberan establecerse los requisitos minimos con que
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presupuesto estimativo del contrato de obra, no pudiéndose fraccionar dicho
presupuesto. L.os requisitos seran los siguientes:

4.1.

4.2.

Para el caso en que las Unidades Técnicas sean las Direcciones de
Arquitectura del MOP

A los contratistas ejecutores de las obras se aplicaran los requisitos de
registro, capacidad técnica y capacidad econdmica sefalados en el
Reglamento para Contratos de Obras Publicas (Decreto N°75, de 2004, del
Ministerio de Obras Plblicas), segln la complejidad y monto del respectivo
contrato.

Para el caso en que las Unidades Técnicas no sean las Direcciones de
Arquitectura del MOP

a)

b)

c)

Presupuestos estimativos inferiores o iguales a 2.000 UTM

Personas naturales o juridicas que puedan acreditar o certificar su
experiencia anterior en obras similares, y cuenten con inscripcion
vigente a la fecha de licitacién y/o adjudicacion del contrato en los
registros municipales.

Presupuestos estimativos superiores a 2.000 UTM y menores a 5.000
UTM

Un profesional contratista (ingeniero civil, ingeniero constructor,
arquitecto o constructor civil), 0 una empresa contratista que pueda
acreditar su iniciacion de actividades con antigliedad igual o mayor a
tres (3) afios en cuzalquiera de los cddigos de actividad economica
actuales 452010; 452020; 453000 o 454000, o sus homdlogos
anteriores, del Servicio de Impuestos Internos, o pueda acreditar su
registro vigente a la fecha de licitacién y/o adjudicacién del contrato,
de contratista de obras civiles del Ministerio de Obras Publicas
(MOP), a lo menos en registro 9.0.M., Categoria A, de Obras
Menores; o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), a lo
menos en registro A2, Cuarta Categoria.

Presupuestos estimativos iguales o superiores 2 5.000 UTM

Un profesional contratista (ingeniero civil, ingeniero constructor,
arquitecto o constructor civil), 0 una empresa contratista, que pueda
acreditar su iniciacion de actividades con antigliedad igual o mayor a
seis (6) anos en cualquiera de los cédigos de actividad econdomica
actuales 452010; 452020; 453000 o 454000, o sus homdlogos
anteriores, del Servicio de Impuestos Internos, o pueda acreditar su
registro vigente a la fecha de licitacion y/o adjudicacion del contrato,
de contratista de obras civiles del Ministerioc de Obras Publicas
(MOP), a lo menos en registro 6.0.C, Tercera categoria de Obras
Mayores; o del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), a lo
menos en registro A2, Tercera categoria.
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d)  Ofertas superiores al presupuesto estimativo

No obstante lo indicado en los numerales precedentes, en las bases
de licitacion de la obra debe indicarse que si la oferta del contratista
es mayor que el presupuesto estimativo, el contratista debe cumplir
con los requisitos del tramo en el cual esté comprendida la oferta.

Libro de Obras. En las bases se debera hacer referencia a la existencia y uso
del Libro de Obras.

Conforme a lo establecido en el Titulo 1, Capitulo 2, articulo 1.2.7, y Capitulo 3,
articulo 1.3.2. N°10, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
(OGUC), se debera llevar un libro foliado con hojas en triplicado que debera
estar permanentemente en la obra durante su ejecucién, bajo la custodia y
responsabilidad del contratista, en el cual se dejara constancia de:

5.1. Las drdenes del Inspector Técnico de Obra (ITO), la Unidad Técnica o el
sostenedor que, dentro de los términos del contrato, se impartan al
contratista.

5.2. Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

5.3. Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la
aprobacion del ITO.

5.4. Cualquier otra comunicacion de orden técnico que deba realizarse entre el
contratista y la Unidad Técnica y/o ITO.

Forma de pago al contratista adjudicado. En las bases de licitacion, se deber3
indicar la forma de pago y el procedimiento con los que el sostenedor o la
Unidad técnica pagaran la ejecucion del proyecto.

Los pagos por avance de obra se haran por el sostenedor al contratista conforme
a estados de pago calculados de acuerdo al porcentaje de avance fisico de la
obra y a los precios contenidos en el presupuesto detallado presentado por el
contratista e incluido en el contrato, los que deberan considerar solamente las
obras ejecutadas. El formato de los estados de pago se adjunta a los presentes
términos de referencia.

Se sugiere indicar en las bases o en el contrato que no se podran presentar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra o por fabricacién
de elementos prefabricados.

El estado de pago deberd tener el visto bueno del responsable técnico de la
obra, ya sea el ITO o la Unidad Técnica (si es que existe esta ultima). El
contratista debera indicar en cada estado de pago el avance de la obra.



DEL CONTRATO DE OBRAS

Antecedentes del Contrato. Se contendran en las respectivas Bases de
Licitacidn, o se tendran a la vista en el proceso de contratacién, los siguientes

antecedentes:

1.1 Bases de licitacién.

1.2 Aclaraciones y enmiendas a la licitacion, si corresponde.

1.3 Carta Oferta del contratista adjudicado.

1.4 Presupuesto detallado por partidas, coherentes con la oferta.

1.5 Fecha de inicio, plazo de ejecucién y programa de trabajo.

1.6 Planos de arquitectura, calculo y especialidades.

1.7 Nombre de la Unidad Técnica responsable de la supervision.

1.8 Otros antecedentes que el sostenedor considere pertinentes.

Tipo de Contrato. El contrato que se celebre para la ejecucién de las obras

debe cumplir con los siguientes requisitos:

2.1 Escrito, firmado por el sostenedor y el contratista, debiendo ser
consecuente y coherente con el presupuesto detallado que define el
alcance de las obras.

2.2 Modalidad de suma alzada.

2.3 En pesos.

2.4 No reajustable.

2.5 Presupuesto detallado por partidas (comprendera cubicacién, precio
unitario y precio total neto a costo directo para cada una de las partidas
consideradas en el presupuesto que da origen al contrato, aplicando sobre
la sumatoria de los totales, en forma desagregada, los porcentajes de
gastos generales, utilidades e IVA).

2.6 El presupuesto debe referirse sélo a las partidas e items que constituyen la
ejecucion de las obras por el contratista; no debe incluir valores de permiso
de edificacion, revisores independientes, disefios de arquitectura y en
general gastos no imputables a la ejecucion fisica.

2.7 Se sugiere al sostenedor que incluya en la licitacién o contrato de obra,

sélo aquellos muebles que obligatoriamente deben ejecutarse “en sitio”, ya
sea para adaptarse a la geometria de los espacios o--por-ser
complementarios a las instalaciones proyectadas.



2.8

Salvo casos muy excepcionales, no se deben incluir “Valores Pro-forma”
dentro del presupuesto. El Ministerio validara esas partidas soélo una vez
que sean debidamente justificadas por el sostenedor o su Unidad Técnica y
gue no exista objecién por parte de esta Secretaria de Estado,

3. Condiciones del Contrato.

3.1

3.2

3.3

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. En los contratos de obras
comprendidos en los tramos presupuestarios indicados en los puntos
[1.4.2.b) y 11.4.2.¢) precedentes, el contratista debera garantizar la ejecucion
completa y oportuna de la obra con una o mas boletas de garantia bancaria
a la vista, péliza de seguro de ejecucion inmediata, o vale vista, con
vigencia para las boletas, vales vista y pélizas, desde la fecha de
suscripciéon del contrato hasta sesenta dias después del la Recepcién
Provisoria de las obras, a lo menos. Soélo en el caso de los contratos de
obra comprendidos en el tramo presupuestario establecido en el punto
Il.4.2.a), podran aceptarse como garantia las retenciones, en reemplazo de
las boletas de garantia, pélizas ¢ vale vista.

Esta garantia, salvo que el reglamento, o que los procedimientos internos
de la Unidad Técnica mandatada para la ejecucion en el caso de los
establecimientos municipales contemple otra cosa, debera ser extendida en
favor del sostenedor, por a loc menos un monto equivalente al 5% del valor
del contrato, y debera ser entregada al sostenedor.

Garantia de Correcta Ejecucion del Contrato. Obtenida la Recepcién
Provisoria el sostenedor procedera a devolver la garantia de fiel
cumplimiento del contrato contra la entrega por parte del contratista de otra
boleta de garantia, vale vista o pdliza de garantia que caucionard la
estabilidad y calidad de los trabajos hasta el momento de la Recepcidén
Final.

Esta segunda garantia, salvo que el reglamento o procedimientos internos
de la unidad técnica mandatada para la ejecucidon en el caso de los
establecimientos municipales contemple otra cosa, debera ser extendida en
favor del sostenedor y por al menos un monto equivalente al 3% del valor
del contrato y con una vigencia que se extienda hasta treinta dias después
de la fecha de Recepcion Final, a lo menos.

Polizas de Seguros. El contratista debera asegurar contra todo riesgo
construccién mediante la contrataciéon de una péliza de seguro por un valor
equivalente al 100% del monto del contrato; y por la responsabilidad civil
de los trabajos que se ejecuten mediante la contratacién de una péliza de
seguro por un valor equivalente a lo menos a un 10% del monto del
contrato, salvo que el reglamento o. procedimientos internos de la unidad
técnica mandatada para la ejecucion en el caso contemple otra cosa, que a
lo menos permita cubrir la inversion ejecutada a la fecha de un eventual
siniestro.

Estas pélizas deberan mantenerse vigente durante toda la ejecucion de las
obras hasta la obtencion de la Recepcion Provisoria. Por lo tanto; su.
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permanente actualizacion es responsabilidad del sostenedor y/o unidad
técnica.

3.4 Fecha de inicio de la Obra. En el contrato de ejecucién de obras que
celebre el sostenedor con el contratista debera establecerse la fecha de
inicio de ejecucion de las obras, fecha que serda la de suscripciéon del
contrato, la de aprobacion administrativa de éste, o la del acta de entrega
de terreno. En casc de indefinicidon de estas dos ultimas fechas, se
considerara como fecha de inicio la de suscripcion del contrato.

3.5 Multas. Sin perjuicio de las sanciones que estime conveniente por
incumplimientos contractuales técnicos o administrativos, el sostenedor
debera establecer sanciones a lo menos por retardos en la ejecucién del
contrato por cada dia corrido de atraso en la entrega de la obra.

El atraso de una obra serd la diferencia expresada en dias corridos que
exista entre el termino del plazo establecido en el contrato, mas las
ampliaciones de plazo concedidas, si las hubiese, y la fecha en que
verificada la conclusién de las obras materia del contrato se dé curso por la
Unidad Técnica de la Obra y/o el sostenedor a la solicitud de Recepcién
Provisoria de las mismas.

Se sugiere que la multa esté calculada en base a un valor diario y que sea
fijado sobre un porcentaje del precio del contrato, el que sera determinado
por el sostenedor en consideraciéon a la duracion del contrato, su fecha de
término contractual y a otros factores que puedan incidir en la ejecucién del
proyecto,

Cuando se apliquen las sanciones, las cantidades que el sostenedor rebaje
al contratista por concepto de multas, se deduciran de! o los estados de
pago o flujos de pago correspondientes al periodo de su aplicacién.

E! porcentaje de las multas debera aplicarse sobre el monto neto de!
contrato, incluidas las modificaciones existentes al momento de su
aplicacion.

Supervision e Inspeccién Técnica de la Obra. En el contrato de obras se
deberé indicar que para la adecuada supervisidn y control de las obras y del
contrato de construccioén, el sostenedor debera exigir que el contratista disponga
de una adecuada supervision de los trabajos. Ademas, el sostenedor debera
disponer de un ITO, conforme a lo establecido en el Titulo 1, Capitulo 2, articulo
1.2.8, y en el Capitulo 3, articulo 1.3.2, N°8, de la OGUC.

Forma de pago del contrato. En el contrato de ejecuciéon de obras que celebre
el sostenedor con el contratista debera establecerse el procedimiento e
instrumentos que permitirdan al sostenedor realizar el pago de la ejecucién de la
obra contratada.

Término Contractual de la Obra. En el contrato debera indicarse la forma e
instrumento que se utilizara para indicar que el contrato esta terminado.




La Recepcidn Final en ningln casc exime al contratista de la responsabilidad
legal que le compete por el plazo de cinco afos después de ejecutada la obra.

Una vez que el sostenedor haya verificado y confirmado el término de las obras
contratadas y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas
establecidas en el contrato por parte del responsable técnico de la obra, ya sea
el ITO o la Unidad Técnica, o comunicara formalmente al Ministerio de
Educacién mediante el envio de una copia del Acta de Recepcion Provisoria de
las Obras, como maximo dentro de los quince dias siguientes a la fecha de dicha
acta, lo que activara una visita de monitoreo, si procede, correspondiente a la
etapa de Recepcion Provisoria, visita fundamental para verificar el cumplimiento
del proyecto y del convenio por parte del sostenedor.

Ademas, se sugiere indicar que:

6.1 Al término contractual de la obra, el contratista estara obligado a entregar
al sostenedor o a quien [a represente, una carpeta de planos actualizados
con todas las modificaciones, aprobadas oportunamente, que se hubiesen
efectuado en el curso del desarroilo de los trabajos.

6.2 En el contrato se debera establecer un plazo de entre seis meses a un afio
posterior a la Recepcién Provisoria de las obras, para realizar la Recepcicn
Final de las mismas por parte del sostenedor. Esta ultima recepcidn tiene
por objeto que el sostenedor verifique todas las posibles fallas o errores
constructivos que no era posible visualizar al momento de la recepcion
provisoria anteriormente definida, pero que transcurrido un plazo prudente
y razonable pudiesen aparecer.

Recepcion Municipal Definitiva. En el contrato podra indicarse la forma, plazo
e instrumento que se utilizara para realizar la Recepcidén Municipal Definitiva.

Se sugiere indicar que cuando proceda, se establezca en el contrato de
construccion la obligacion del contratista de gestionar y obtener de la Direccion
de Obras Municipales correspondiente, el Certificado de Recepcion Municipal
Definitiva de las Obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de Edificacion,
conforme a lo establecido en el Titulo 5, Capitulo 2, articulo 5.2.5 de la OGUC.

Se debe hacer presente que de acuerdo con el Reglamento de Liceos
Tradicionales (Decreto Supremo N°680, de 2008, del Ministerio de Educacién), el
Certificado de Recepcion Municipal Definitiva de las Obras, si corresponde, es un
requisito indispensable para que proceda la ultima transferencia de recursos del
Ministerio al sostenedor por concepto de contrato de obras.

Modificacion del Contrato. En el contrato deberan indicarse el procedimiento y
los instrumentos para el tratamiento de las modificaciones que el sostenedor, o
su Unidad Técnica, y el contratista realicen al contrato.

8.1 Modificaciones de Obra. En los casos de aumentos, disminuciones y/u
obras extraordinarias, cualquier modificacién debera efectuarse antes del
vencimiento del plazo estipulado para la ejecucién de las obras




8.2

Si las modificaciones implicaran el compromiso o asignacién de mayores
recursos, sera responsabilidad del ITO y/o Unidad Técnica, y del
sostenedor, gestionar la obtencién de la aprobacion y regularizacion de
dichas modificaciones con el Ministerio de Educacidn.

Las modificaciones de contrato deberan ser informadas por escrito al
Ministerio en un plazo no mayor a quince dias contados desde el momento
de la total tramitacion del acto administrativo que las apruebe, para que el
Ministerio pueda analizar la pertinencia de dichas modificaciones vy
actualizar los antecedentes correspondientes.

Modificaciones de Plazo del Contrato. Se debera indicar que toda
ampliacién de plazo debera ser analizada por el ITO, la Unidad Técnica y/o
el sostenedor, quien resolvera sobre su aprobacién o rechazo, no
superando el plazo estipulade en el convenio del sostenedor con el
Ministerio. La aprobacién del aumento deberd traducirse en una
modificacion de contrato, dicha modificacién contractual debera ser enviado
al Ministerio en un plazo de no mas de 15 dias contados desde el momento
de su aprobacion.

Término Anticipado de Contrato. En el contrato deberan indicarse las causales
que pueden motivar un término anticipado de contrato y el procedimiento que se
utilizara para darle curso.

DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA

Obligaciones del sostenedor

1.1.

1.2.

Inicio de Obras. Informar al Ministerio, a través de la Secretaria Regional
Ministerial de Educacion (SECREDUC) correspondiente, mediante la
remision de una copia del documento con el cual se formaliza dicho inicio,
o del Acta de Entrega de Terreno (AET), a mas tardar dentro de los quince
dias siguientes a su emision.

Antecedentes para el monitoreo. El Sostenedor deberad entregar al
Ministerio, a través de la SECREDUC correspondiente, dentro de los 15
dias siguientes al acto administrativo que apruebe el contrato, una copia
de los siguientes documentos:

a) Bases generales y especiales de licitacion, anexos, y aclaraciones y
enmiendas a las bases, si se hubiese utilizado este procedimiento
para la contratacion;

b)  Acreditacion del cumplimiento de requisitos de experiencia, segln sea
el caso, por el contratista que suscribe el contrato de ejecucion de
obras;

¢} Antecedentes técnicos del contrato (especificaciones técnicas,
planos, memoria de calculo y otros) modificados con respecto a los
enviados al Ministerio en la etapa de postulacion al Plan, si
corresponde; e
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1.4.

d) Presupuesto detallado por partidas (comprendera cubicacién, precio
unitario y precio total neto a costo directo para cada una de las
partidas consideradas en el presupuesto que da origen al contrato,
aplicando sobre la sumatoria de los totales, en forma desagregada,
los porcentajes de gastos generales, utilidades e IVA);

e) Programa de Trabajo (ejecucion);

f) Contrato de ejecucion de obras;

g) Copia de la Garantia de fiel cumplimiento de contrato;

h)  Fecha estimada para el inicio de la obra, cuando no haya remitido el
Acta de Entrega de Terreno; y

i) Copia de las Pdélizas de seguros que corresponda.

Visitas de monitoreo. Informar al contratista respecto a la labor de
monitoreo ejercida por el Ministerio, de manera que éste otorgue las
facilidades correspondientes a las personas autorizadas para actuar a
nombre del Ministerio en estas supervisiones. El contratista o el sostenedor
podran solicitar a dichas personas, antes de autorizar su ingreso a la obra,
la credencial que los acredita como tales.

Documentos que deben mantenerse en la obra. Para facilitar la labor de
seguimiento y control del Ministerio, el sostenedor deberd mantener
permanentemente actualizada en la obra y para que pueda ser usada y
revisada en las visitas de monitoreo, una o mas carpetas ordenadas con
copia de los siguientes documentos:

a) Los antecedentes del proyecto aprobado por el Ministerio:
b)  Convenio firmado con el Ministerio;

c) Contrato de ejecucién de la obra;

d)  Presupuesto detallado por partidas;

e) Programa de trabajo;

f) Antecedentes técnicos del contrato (especificaciones técnicas vy
planos);

g) Garantia de fiel cumplimiento de contrato;

h) Pdlizas de seguro;

i) Modificaciones del contrato, si corresponde;

i) Estados de pago cursados; y

k)  Facturas pagadas.

La ausencia total o parcial de alguno de los documentos sefalados
anteriormente, faculta al Ministerio para suspender la transferencia de recursos
al sostenedor, asi como para aplicar las sanciones sefialadas en el convenio al
que se anexan estos términos de referencia. Ademas, se recuerda que el Libro
de Obras debe estar disponible para el Monitoreo de Obras que realiza el
Ministerio.

1.5.

Letrero de Obra. El sostenedor debera solicitar el disefio de dicho letrero
al Ministerio una vez que tenga suscrito su contrato de obras e instalarlo
para identificar la obra con informacion que sea faciimente legible. La
confeccién e instalacidon del letrero de obra seran financiadas por el
sostenedor.
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El letrero sera emplazado en un lugar destacado y visible desde el exterior,
y debera ser instalado al iniciar los trabajos de construccién y sélo podra
ser retirado después de realizada la visita de monitoreo posterior a la
Recepcion Provisoria.

2. Término Anticipado del Contrato. En caso de que el sostenedor ponga término
anticipado al contrato debera informarlo al Ministerio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha del término, mediante el envio de los siguientes
antecedentes:

2.1.

2.2.

Minuta que explique la situacion del proyecto y las causas o razones
que llevaron a poner término anticipado al contrato, asi como una clara
informacion respecto a las acciones que se adoptaran para reanudar los
trabajos y finalizar el proyecto.

Una copia formal de la liquidacion del contrato, la que debera
establecer, entre otros: la causal del término anticipado; |a fecha precisa en
que se produjo el término anticipado; el avance fisico y financiero de las
obras al momento de la liquidacién (sefalada en forma de porcentaje para
cada una de las partidas del presupuesto detallado del contrato); el cobro
de las multas estipuladas en el contrato; la ejecuciéon de las garantias
establecidas en éste; la valorizacion de los dafios y perjuicios ocasionados;
la valorizacion de las reparaciones de partidas defectuosas con cargo a la
liquidacién; u otras similares.

En todo caso, si el término anticipado del contrato se produjese por una
inadecuada gestion del sostenedor, el Ministerio podra financiar el nuevo
contrato que se celebre para la terminacion de las obras sélo hasta la
concurrencia del monto comprometido para el contrato terminado
anticipadamente, siendo el mayor valor de cargo del sostenedor.

V. SOBRE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESDE EL MINISTERIO DE
EDUCACION AL SOSTENEDOR

Las siguientes disposiciones tienen por objeto regular el procedimiento de
transferencia de recursos al sostenedor, con el objeto de materializar la entrega
efectiva de estos recursos:

Disposiciones generales

5 08

1.2

Soélo se podran transferir recursos una vez que se encuentre totalmente
tramitado el Gltimo acto administrativo que apruebe el convenio del que
este anexo forma parte.

El Unico documento valido para que el sostenedor pueda solicitar una
transferencia es el “Boletin de Transferencia”, cuyo formato sera entregado
con la debida antelacién al sostenedor, al cual se debe adjuntar la
documentacién indicada mas adelante.
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1.3. El sostenedor debera disponer de una cuenta corriente para la

administracién de los fondos que se le entreguen, conforme el Decreto
N°680, de 2008, del Ministerio de Educacién, para intervenciones de
infraestructura en el establecimiento educacional, atendida su calidad de
Liceo Tradicional Beneficiado.

2. Categorias de transferencias

Solo se transferiran recursos al sostenedor por los siguientes conceptos:

2.1. Anticipo
2.2. Estados de pago

3. Procedimiento para solicitar la transferencia

3.1.

Presentacién de solicitudes de transferencia de recursos

El sostenedor debera presentar a la Secretaria Regional Ministerial de
Educacién correspondiente el Boletin de Transferencia correctamente
completado y una fotocopia autorizada ante Notario de la factura extendida
a nombre del sostenedor, correspondiente al anticipo o Estado de Pago por
el que se estd solicitando la transferencia. Este sera revisado por el
Ministerio de Educacién y se autorizara la transferencia sélo cuando no
existan observaciones u objeciones.

Sin perjuicio de lo anterior y considerando la categoria de la transferencia
de que se trate, al Boletin de Transferencia deberan adjuntarse, ademas,
los siguientes antecedentes:

a) Anticipo de Convenio. Para solicitar el anticipo se deben presentar
una o mas boletas de garantia bancaria por el total del anticipo
solicitado, conforme a lo establecido en el convenio.

En caso que la garantia sea tomada por el sostenedor esta también
podra consistir en pdliza de seguro de ejecucién inmediata, en
adelante poéliza, o vale vista, tomados a favor del Ministerio de
Educacion.

Las boletas de garantia por anticipo deben tomarse siempre a
favor del Ministerio de Educacion, indicando en la glosa que
corresponden al anticipo del contrato de la obra referida al “Liceo N°1
de Hombres Valentin Letelier’, R.B.D.: 8.494, de la comuna de
Recoleta.

b) Estados de Pago. Para solicitar recursos destinados a Ia
transferencia por avance de las obras, se debe presentar:

i. El estado de pago requerido, aprobado por el ITO y visado por
la Unidad Técnica del proyecto.




3.2.

il. La fotocopia autorizada ante Notario de la factura
correspondiente al estado de pago anterior, debidamente
cancelada por el contratista.

Para la situacion particular del Estado de Pago N°1, se debera
adjuntar la fotocopia autorizada ante Notario de la factura cancelada
correspondiente al anticipo, si éste hubiese sido solicitado.

En caso de que el sostenedor no cuente con la factura anterior
cancelada, se podra aceptar como comprobante de pago la fotocopia
del decreto de pago, conjuntamente con el documento de egreso
municipal donde se certifique la realizacion efectiva del pago al
contratista, siendo necesaria la firma y RUT de recepcion conforme
por el contratista o quien lo represente.

Otras condiciones relativas a las solicitudes de transferencias.

a)

b)

Sélo podran efectuarse transferencias de recursos cuando:

Se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe
el convenio al cual se anexan estos términos de referencia;

El sostenedor haya presentado en la SECREDUC respectiva los
antecedentes necesarios para solicitar el anticipo del convenio;

El sostenedor haya presentado en la SECREDUC respectiva el
contrato suscrito con el contratista para la ejecucion del proyecto; y

El sostenedor haya entregado todos los antecedentes indicados en el
punto 1V.1.2 precedente, y el Ministerio no tenga objeciones sobre los
mismos.

Al alcanzar un avance financiero equivalente al 90% del contrato, las
solicitudes de transferencias asociadas a dicho contrato quedaran
suspendidas, y el 10% restante podra solicitarse cuando se cumpla lo
siguiente:

El primer 5% una vez que el Ministerio de Educacion haya constatado
el avance del 100% del contrato, y recibida el acta Recepcion
Provisoria correspondiente, instancia que verifica el cumplimiento
cualitativo y cuantitativo del contrato materia del proyecto, y la
veracidad del cumplimiento de los plazos del contrato y sus
modificaciones, por posibles multas.

El 5% final cuando el sostenedor entregue formalmente la Recepcion
Municipal Definitiva, si corresponde, y material descriptivo_de las
distintas fases de la construccion de la obra.



43

Se sugiere que sea una filmacién que podra ser en sistema video tipo DVD,
mini DV, o similar, en colores, editada, con cinco minutos de duracion como
minimo, o una presentacion fotografica que de cuenta de lo indicado en el
parrafo anterior.

c) Ademas, tal como se indica en el punto I11.3.5 del presente Anexo, en
caso de aplicarse multas al contratista, deberan estar claramente
indicadas en el detalle de la caratula del Estado de Pago y en la
solicitud de transferencia (Boletin de Transferencia), multas que se
rebajaran del monto de recursos que corresponda transferir de
acuerdo a lo establecido en el convenio.

d) Las solicitudes por obras extraordinarias, que el sostenedor realice al
Ministerio de Educacién, deberan ser remitidas en forma
independiente a las del contrato original.

Consecuentemente, el sostenedor debera presentar los estados de pago
emitidos por el contratista por dichas obras extraordinarias los que seran
independientes de los estados de pago del contrato original.

El Ministerio de Educacién analizara la informacion recibida, reservandose
expresamente el derecho de solicitar las aclaraciones correspondientes vy,
finalmente, de aprobar la totalidad o una fraccion del monto solicitado por el
sostenedor de acuerdo a los antecedentes recibidos.

Para todos estos efectos, el Ministerio tendra un plaze maximo de veinte dias habiles,
contados desde que el sostenedor le haya presentado la documentacién singularizada
anteriormente, para pronunciarse sobre la misma. Si el Ministerio rechaza o formula
observaciones a los antecedentes acompafnados por el sostenedor, este debera
subsanar lo objetado dentro del plazo de diez dias habiles.

4. Flujo de antecedentes

La documentacién exigida en el punto anterior debera presentarse en la respectiva
Secretaria Regional Ministerial de Educacion, la que realizara una revision previa de
los antecedentes entregados, y s6lo una vez que el sostenedor presente la totalidad
de éstos en la forma solicitada y debidamente aprobados por dicha Secretaria, los
remitird al Departamento de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educacion para
su tramitacion.

Una vez que el Departamento de Infraestructura Escolar analice los antecedentes
presentados y no existan observaciones u objeciones a su respecto, se efectuara el
depésito de los recursos correspondientes en la cuenta corriente bancaria que para
este efecto disponga el sostenedor, la que previamente debera ser informada al
Ministerio de Educacidn.
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5. Antecedentes complementarios

El Ministerio de Educaciéon podré solicitar en cualquier momento documentos o
antecedentes adicionales pudiendo retener total o parcialmente la transferencia
solicitada por el sostenedor, o efectuar ajustes a las mismas si es necesario.




